

График возможных ограничений подачи электроэнергии

по г. Брянску с 04 по 10.09.2017г.

№	Адрес	Причина отключения	Планируемая дата и время
1	11 лет Октября проезд., весь, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
2	11 лет Октября ул., 19-49, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
3	11 лет Октября ул., 6-18а, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
4	12 лет Октября пер., весь, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
5	12 лет Октября проезд., 15-23, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
6	12 лет Октября проезд., 2-6, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
7	12 лет Октября проезд., 3-13, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
8	12 лет Октября ул., 11-19, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
9	12 лет Октября ул., 32а-40, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
10	12 лет Октября ул., 39-47а, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
11	12 лет Октября ул., 5-35, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
12	12 лет Октября ул., 6-30, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
13	15 лет Октября ул., 15-51, ч.сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
14	15 лет Октября ул., 26-10, ч.сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
15	15 лет Октября ул., 57-89, ч.сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
16	17 Сентября ул., 1-28, частный сектор	Выправка опор, перетяжка провода	01.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
17	17 Сентября ул., 28-41, частный сектор	Выправка опор, перетяжка провода	01.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
18	1-й Новый пер., 1-3-2-2а, ч.сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
19	1-й Новый пер., 8-12, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
20	1-й Пятилетки ул., 1-15, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
21	1-й Станке Димитрова проезд., 3А, д/сад	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
22	1-й Телевизорный пер., ч/сектор	обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
23	1-й Тимоновский проезд., ч/сектор	обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00

24	22 съезда КПСС ул., 114а-124, частный сектор	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
25	22 съезда КПСС ул., 116, Магазин автозвук	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
26	22 съезда КПСС ул., 116, многоквартирный дом	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
27	22 съезда КПСС ул., 116, Учебный центр	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
28	22 съезда КПСС ул., 118, многоквартирный дом	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
29	22 съезда КПСС ул., 118, многоквартирный дом	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
30	22 съезда КПСС ул., 118, Продуктовый магазин	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
31	22 съезда КПСС ул., 118, Продуктовый магазин	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
32	2-й Карьерный проезд., 18а, жилой дом	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
33	2-й Карьерный проезд., 18б, многоквартирный дом	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
34	2-й Карьерный проезд., 21а, многоквартирный дом	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
35	2-й Карьерный проезд., 2а, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
36	2-й Карьерный проезд., 3-37, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
37	2-й Карьерный проезд., 39, жилой дом	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
38	2-й Карьерный проезд., 3а, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
39	2-й Карьерный проезд., 41, многоквартирный дом	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
40	2-й Карьерный проезд., 4-6, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
41	2-й Карьерный проезд., 4а, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
42	2-й Карьерный проезд., 8-44, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
43	2-й Карьерный проезд., 8а, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
44	2-й Красноармейский пер., ч/с	замена оборудования	04.09-17.09.2017 с 09-00 до 16-00
45	2-й Красноармейский пер., ч/с	монтаж оборудования	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00

46	2-й Сельскохозяйственный пер., 1-17, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
47	2-й Сельскохозяйственный пер., 2-12, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
48	2-й Советский пер., Уличное освещение	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
49	2-й Советский пер., хоз. двор МВД	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
50	2-й Спартаковский пер., Частный сектор	обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
51	2-й Телевизорный пер., ч/сектор	обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
52	2-й Тимоновский проезд., ч/сектор	обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
53	2-й Флотский проезд., 2-8, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
54	2-я Конституции ул., 2-24, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
55	2-я Конституции ул., 26-36, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
56	2-я Разина ул., 1а-2в, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
57	2-я Толмачевская ул., Частный сектор	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
58	3-й Бежицкий пер., 1 Б, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
59	3-й Бежицкий пер., 1-31, 31-а, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
60	3-й Бежицкий пер., 2-34, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
61	3-й Бежицкий пер., 33-43, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
62	3-й Бежицкий пер., 38-44, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
63	3-й Красноармейский пер., ч/с	замена оборудования	04.09-17.09.2017 с 09-00 до 16-00
64	3-й Красноармейский пер., ч/с	монтаж оборудования	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
65	3-й Тимоновский проезд., ч/сектор	обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
66	3-й Флотский проезд., 1-7, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
67	3-й Флотский проезд., 2-8, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
68	3-я Разина ул., 2-14, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
69	3-я Толмачевская ул., Частный сектор	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
70	4-й Карачижский пер., ч/сектор	обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
71	4-я Разина ул., 2-10, ч.сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
72	4-я Разина ул., 9-35, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
73	4-я Толмачевская ул., Частный сектор	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00

74	5-й Сельскохозяйственный пер., частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
75	7 Ноября ул., 60-72, частный сектор	Выправка опор, перетяжка провода	01.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
76	Абашева ул., ДРСУ	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
77	академика Королева ул., 1,5, Многоквартирные дома	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
78	академика Королева ул., 11, Магазин "Лагуна"	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
79	академика Королева ул., 1а, Школа №50	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
80	Анри Барбюса ул., 36-60, частный сектор	ППР	06.09.2017 с 09-00 до 16-00
81	Антоновский пер., ч/сектор	обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
82	Батова ул., 9, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00
83	Баумана ул., 12, многоквартирный дом	монтаж ввдов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
84	Баумана ул., 14, многоквартирный дом	монтаж ввдов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
85	Бежицкая ул., 106-186, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
86	Бежицкая ул., 117, административное здание	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
87	Бежицкая ул., 119, административное здание	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
88	Бежицкая ул., 119, Мини-АТС (MSAN)	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
89	Бежицкая ул., 152, Бешенные колеса, магазин	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
90	Бежицкая ул., 152а, почтовое отделение 23	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
91	Бежицкая ул., 152б, часовня	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
92	Бежицкая ул., 164, магазин автозапчастей	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
93	Бежицкая ул., 164, магазин продуктовый	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
94	Бежицкая ул., 164/1, магазин	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
95	Бежицкая ул., 341-367, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
96	Бежицкая ул., 367а, магазин	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
97	Бежицкая ул., 368 А-398, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
98	Бежицкая ул., 373-387, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
99	Бежицкая ул., 400, участковый пункт милиции	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
100	Бежицкая ул., 404А--426, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
101	Бежицкая ул., 65-147, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00

102	Бежицкая ул., 81, Ресторан "Баку"	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
103	Бежицкая ул., о/д 119, Базовая станция сотовой связи ОАО "МТС"	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
104	Белобережская ул., 45 "а", ООО "КАРАВЭЛЛА"	ППР	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
105	Белобережская ул., 45, Пилорама-гаражи	ППР	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
106	Белобережская ул., Вторсырье	ППР	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
107	Белобережская ул., Звероферма	ППР	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
108	Белобережская ул., ИП Ивакин	ППР	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
109	Белобережская ул., ИП ЛОПАНОВ	ППР	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
110	Белобережская ул., ИП Новченко	ППР	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
111	Белобережская ул., ИП Черепнева	ППР	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
112	Белобережская ул., ООО "Матадор"	ППР	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
113	Белобережская ул., ООО "Перспектива"	ППР	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
114	Белобережская ул., ООО "Экстра"	ППР	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
115	Белобережская ул., ООО Скиф	ППР	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
116	Белобережская ул., пилорама Крутиков С.В	ППР	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
117	Белорусская ул., 5	Замена трансформатора ТП-2102	05.09.2017г. с 09-00 до 16-00
118	Белорусская ул., котельная школы №40	Выправка опор, перетяжка провода	01.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
119	Белорусская ул., школа №40	Выправка опор, перетяжка провода	01.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
120	Белорусский пер.	Замена трансформатора ТП-2102	05.09.2017г. с 09-00 до 16-00
121	Березовая ул., 1-21, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
122	Березовая ул., 2-22, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
123	Березовая ул., 36-78,90, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-17 до 17-00
124	Березовая ул., 57-91, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-17 до 17-00
125	Богдана Хмельницкого ул., 41, жилой дом	ППР	07.09.2017 с 09-00 до 16-00
126	Богдана Хмельницкого ул., КНС	ППР	07.09.2017 с 09-00 до 16-00
127	Болховская ул., 1-19, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
128	Болховская ул., 22, Здание Бежицкого РЭС	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00

129	Болховская ул., 22, Склад Бежицкого РЭС	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
130	Болховская ул., 4, МУП "Жилкомсервис"	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
131	Болховская ул., 4-24, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
132	Болховская ул., 4-А/2, гараж	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
133	Болховской пер., 1-29, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
134	Болховской пер., 2-38, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
135	Верхний пер., 1-13, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-17 до 17-00
136	Верхний пер., 2-12, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-17 до 17-00
137	Верхний пер., ч/с	замена оборудования	04.09-17.09.2017 с 09-00 до 16-00
138	Верхний пер., ч/с	монтаж оборудования	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
139	Верхняя Лубянка ул., ч/сектор	перенос опоры Некрасова 22	31.08-09.09.2017 с 08-00 до 16-00
140	Вечерняя ул., 3-7, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00
141	Вечерняя ул., 4-8, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00
142	Виноградова ул., 2-16, частный сектор	монтаж вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
143	Виноградова ул., 9-19, частный сектор	монтаж вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
144	Витебская ул., 7, многоквартирный дом	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
145	Витебская ул., 7, многоквартирный дом	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
146	Витебская ул., ВНС	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
147	Вокзальная ул., 10, жилой дом	монтаж вводов	04.09-15.09.2017 с 09-12 до 17-00
148	Вокзальная ул., 12, жилой дом	монтаж вводов	04.09-15.09.2017 с 09-12 до 17-00
149	Вокзальная ул., 14б,14-30, Частный сектор	монтаж вводов	04.09-15.09.2017 с 09-12 до 17-00
150	Вокзальная ул., 17-35, Частный сектор	монтаж вводов	04.09-15.09.2017 с 09-12 до 17-00
151	Вокзальная ул., 21а, Гранд, фотостудия	монтаж вводов	04.09-15.09.2017 с 09-12 до 17-00
152	Вокзальная ул., 21а, Магнолия, кафе	монтаж вводов	04.09-15.09.2017 с 09-12 до 17-00
153	Вокзальная ул., 21-а, Теплый дом, торговый дом	монтаж вводов	04.09-15.09.2017 с 09-12 до 17-00
154	Володарского ул., 72, ГАИ	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
155	Володарского ул., 72, Многоквартирный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
156	Выгоничская ул., ч/сектор	обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
157	Выездная ул., 2-14, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00
158	Выездная ул., 5-15, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00

159	Высоцкого ул., 2-12, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00
160	Высоцкого ул., 3-9, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00
161	Вяземского ул., 19, многоэтажный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
162	Вяземского ул., 19, многоэтажный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
163	Вяземского ул., 2, многоэтажный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
164	Вяземского ул., 2, многоэтажный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
165	Вяземского ул., 29-50, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
166	Вяземского ул., 4, многоэтажный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
167	Вяземского ул., 6, многоэтажный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
168	Вяземского ул., бойлерная во дворе дома №19	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
169	Вяземского ул., бойлерная во дворе дома №19	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
170	Гагарина б-р., 10, администрация	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
171	Гагарина б-р., 14, котельная	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
172	Гагарина б-р., ликеро-водочный завод	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
173	Гвардейская ул., 1,3, Частный сектор	монтаж вводов	04.09-15.09.2017 с 09-12 до 17-00
174	Гвардейская ул., 2,4, жилые дома	монтаж вводов	04.09-15.09.2017 с 09-12 до 17-00
175	Гвардейская ул., 5, Жилой дом	ремонт ВЛ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
176	Герцена пер., 3-23, 2-30, ч.сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
177	Герцена проезд., 2-14,11-25, частный сектор	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
178	Герцена ул., 12-40, частный сектор	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
179	Герцена ул., 19-53, частный сектор	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
180	Герцена ул., 44-60, ч.сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
181	Герцена ул., 55-71, ч.сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
182	Гоголя ул., 12, многоэтажный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
183	Горького ул., 15,15А, ж/д	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
184	Горького ул., 35, музыкальный колледж	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00

185	Горького ул., 39, центр гигиены и эпидемиологии	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
186	Горького ул., 58, управление ценовой политики, управление сельского хоз-ва	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
187	Горького ул., 62, ж/дом	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
188	Горького ул., парк	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
189	Дальняя ул., 1а-13, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
190	Дальняя ул., 2-18, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
191	Дачная ул., ч/сектор	монтаж оборудования	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
192	Делегатский пер., 1-17, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
193	Делегатский пер., 2-16, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
194	Деснинский спуск ул., о/д № 3, СНТ "Сосновый бор"	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
195	Дубровская ул., 29, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00
196	Дубровская ул., 4, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00
197	Дубровская ул., 7, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
198	Дуки ул., 16,18,20, ч/сектор,автосервис	перенос опоры Некрасова 22	31.08-09.09.2017 с 08-00 до 16-00
199	Дуки ул., 38, соц.приемник "Забота"	перенос опоры Некрасова 22	31.08-09.09.2017 с 08-00 до 16-00
200	Емлютина ул., 37, центральный рынок	замена оборудования	04.09-17.09.2017 с 09-00 до 16-00
201	Емлютина ул., 37, центральный рынок	монтаж оборудования	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
202	Жиздринская ул., 1-15, частный сектор	монтаж ввдов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
203	Жиздринская ул., 2-12, частный сектор	монтаж ввдов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
204	Житная ул., 1-7, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00
205	Жуковская ул., 33-43, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
206	Жуковская ул., 34-52, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
207	Жуковского ул., 26	ППР	07.09.2017 с 09-00 до 16-00
208	Зеленая ул., 1-29, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
209	Зеленая ул., 29, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
210	Зеленая ул., 6, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
211	Знаменская ул., 1-7, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00
212	Знаменская ул., 2-18, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00

213	Ильича ул., 1-15, частный сектор	установка опоры	04.09-15.09.2017 с 09-01 до 17-00
214	Ильича ул., 2, Лагуна, кафе	установка опоры	04.09-15.09.2017 с 09-01 до 17-00
215	Ильича ул., 4, Библиотека № 6	установка опоры	04.09-15.09.2017 с 09-01 до 17-00
216	Ильича ул., 8-42а, частный сектор	установка опоры	04.09-15.09.2017 с 09-01 до 17-00
217	Индустриальная ул., 13, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
218	Калинина ул., РБУ	выправка опор, обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
219	Калужская ул., 12-26, частный сектор	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
220	Калужская ул., 16, частный сектор	установка опор, монтаж СИПа	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
221	Калужская ул., 3-15, частный сектор	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
222	Камозина ул., 11, Больница № 1	ППР	04.09-22.09.2017 с 09-15 до 17-00
223	Камозина ул., 11, Брянская городская больница № 1	ППР	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 17-00
224	Камозина ул., 11, котельная	ППР	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 17-00
225	Камозина ул., 11, Котельная больницы	ППР	04.09-22.09.2017 с 09-15 до 17-00
226	Камозина ул., 18, многоквартирный дом	ППР	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 17-00
227	Камозина ул., 18, Ниточка, магазин	ППР	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 17-00
228	Камозина ул., 18, Сказка, кафе	ППР	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 17-00
229	Камозина ул., 18, Эвкалипт, продуктовый магазин	ППР	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 17-00
230	Карачижская ул., ч/сектор	обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
231	Карла Либкнехта ул., 16-38, частный сектор	монтаж ввдов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
232	Катунина ул., 22-30, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
233	Катунина ул., 22-30, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
234	Катунина ул., 31, магазин	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
235	Катунина ул., 31а-33, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
236	Каховская ул., 1-57, частный сектор	установка опоры	04.09-15.09.2017 с 09-01 до 17-00
237	Каховская ул., 1а, баня № 10	установка опоры	04.09-15.09.2017 с 09-01 до 17-00
238	Каховская ул., 2-24, частный сектор	установка опоры	04.09-15.09.2017 с 09-01 до 17-00
239	Каштановая ул., 8-20, частный сектор	монтаж СИПа, ввдов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
240	Киевский пер., 37-49, частный сектор	ППР	06.09.2017 с 09-00 до 16-00
241	Кирова пер., 110, Золушка, детский сад	ППР	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00

242	Кирова пер., 110, ООО Саяны	ППР	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
243	Кирова пер., 110а, Продуктовая база	ППР	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
244	Кирова пер., 13-33, Частный сектор	ремонт ВЛ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
245	Кирова пер., 14-42, Частный сектор	ремонт ВЛ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
246	Кирова пер., 85-97, частный сектор	ППР	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
247	Кирова пер., котельная	ППР	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
248	Кирова ул., 17-35, частный сектор	монтаж ввдов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
249	Кирова ул., 18-34, частный сектор	монтаж ввдов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
250	Кирова ул., 16-3, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
251	Кирова ул., 2а,2д, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
252	Кирова ул., 41-73, Частный сектор	ремонт ВЛ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
253	Кирова ул., 42-82, Частный сектор	ремонт ВЛ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
254	Клары Цеткин ул., 10, поликлиника	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
255	Клары Цеткин ул., 10, поликлиника	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
256	Клары Цеткин ул., 10а, станция скорой помощи	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
257	Клары Цеткин ул., 10б, хоз.блок	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
258	Клары Цеткин ул., 20,22, частный сектор	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
259	Клары Цеткин ул., 20,22,37, частный сектор	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
260	Клары Цеткин ул., 35-39, частный сектор	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
261	Клары Цеткин ул., 51-65, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
262	Клары Цеткин ул., офисные помещения стоящегося дома	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
263	Клары Цеткин ул., офисы в строящемся доме	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
264	Клары Цеткин ул., стройка дома	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
265	Клары Цеткин ул., строящийся жилой дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
266	Клары Цеткин ул., строящийся жилой дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
267	Кленовая ул., 1-5, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00

268	Клинцовская ул., 18-28, частный сектор	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
269	Клинцовская ул., 27а-39, частный сектор	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
270	Клубный пер., 2-4, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
271	Клязьменская ул., 25,29, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00
272	Колодезная ул., 1,2, частный сектор	монтаж вводов	04.09-15.09.2017 с 09-12 до 17-00
273	Коломенская ул., 1-5, частный сектор	монтаж ввдов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
274	Коломенская ул., 2а-8, частный сектор	монтаж ввдов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
275	Кольцевая ул., 1, жилой дом	Реконструкция ВЛ	01.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
276	Кольцевая ул., 15-42, частный сектор	Реконструкция ВЛ	01.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
277	Кольцевая ул., 21, жилой дом	Реконструкция ВЛ	01.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
278	Кольцевая ул., 24, жилой дом	Реконструкция ВЛ	01.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
279	Кольцова проезд., 10-12, ч.сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
280	Кольцова проезд., 13-19, ч.сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
281	Кольцова проезд., 8-10,1-9, частный сектор	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
282	Кольцова ул., 1, д/сад "Чебурашка"	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
283	Кольцова ул., 1, д/сад "Чебурашка(сарай)	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
284	Кольцова ул., 32-42, частный сектор	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
285	Кольцова ул., 4, многоквартирный дом	Прокладка кабеля	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
286	Кольцова ул., 47-49, частный сектор	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
287	Кольцова ул., 53-57, ч.сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
288	Кольцова ул., 6, Магазин	Прокладка кабеля	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
289	Кольцова ул., 6, многоквартирный дом	Прокладка кабеля	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
290	Комарова ул., 35, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
291	Комарова ул., 37, морская школа	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
292	Комарова ул., 37, морская школа	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00

293	Комарова ул., 37а, "Сота ЛТД"	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
294	Комарова ул., 37а, гаражи	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
295	Комарова ул., 39, бассейн "ДОСААФ"	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
296	Комарова ул., 39, бассейн "ДОСААФ"	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
297	Комарова ул., 41, спасательная станция	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
298	Комарова ул., 41, спасательная станция	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
299	Комарова ул., КНС (на территории бассейна)	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
300	Комарова ул., КНС (на территории бассейна)	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
301	Комарова ул., котельная (на территории бассейна)	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
302	Коммунаров ул., 1-27, частный сектор	ППР	06.09.2017 с 09-00 до 16-00
303	Коммунаров ул., 42-89, частный сектор	Выправка опор, перетяжка провода	01.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
304	Коммунистическая ул., 15-33, Частный сектор	ремонт ВЛ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
305	Коммунистическая ул., 20, Инфотех, торгово сервисная компания	монтаж вводов	04.09-15.09.2017 с 09-12 до 17-00
306	Коммунистическая ул., 20, Многоквартирный дом	монтаж вводов	04.09-15.09.2017 с 09-12 до 17-00
307	Коммунистическая ул., 28-44, Частный сектор	ремонт ВЛ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
308	Коммунистическая ул., 7-13, Жилые дома	монтаж вводов	04.09-15.09.2017 с 09-12 до 17-00
309	Конституции ул., 1-19, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
310	Конституции ул., 2-20, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00

311	Конституции ул., 23-31, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
312	Конституции ул., 30-40, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
313	Короленко ул., ч/с	ремонт ВЛ	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
314	Костычева ул., 60,62,62А, ж/дома	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
315	Костычева ул., 62А, Центртелеком	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
316	Котовского ул., 20, жилой дом	ППР	07.09.2017 с 09-00 до 16-00
317	Котовского ул., 8 , жилой дом с магазинами	ППР	07.09.2017 с 09-00 до 16-00
318	Котовского ул., детский сад№157	ППР	07.09.2017 с 09-00 до 16-00
319	Кравцова пер.	Замена трансформатора ТП-2102	05.09.2017г. с 09-00 до 16-00
320	Красноармейская ул., 150,152, ж/дома	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
321	Красноармейская ул., 62/1,62/2, ж/дом.магазины	замена оборудования	01.08-30.09.2017 с 09-30 до 16-00
322	Красноармейская ул., котельная	замена оборудования	04.09-17.09.2017 с 09-00 до 16-00
323	Красноармейская ул., котельная	монтаж оборудования	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
324	Красноармейская ул., магазин	замена оборудования	01.08-30.09.2017 с 09-30 до 16-00
325	Красноармейская ул., центральный рынок	замена оборудования	01.08-30.09.2017 с 09-30 до 16-00
326	Красной Гвардии ул., 12-16, жилые дома	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
327	Красной Гвардии ул., детский сад №76 "Ромашка"	Прокладка кабеля	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
328	Красный Маяк ул., 121, многоэтажный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
329	Красный Маяк ул., 121, многоэтажный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
330	Красный Маяк ул., 123, многоквартирный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
331	Красный Маяк ул., 123, многоэтажный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
332	Красный Маяк ул., 123, многоэтажный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
333	Крахмалева ул., 25, ж/дом	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
334	Крахмалева ул., 29,29А,33, ж/дома	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
335	Кремлевская ул., 2, 8-10, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
336	Кремлевская ул., 3а-5, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
337	Кромская ул., 1а-39, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00

338	Кромская ул., 2а-4б, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
339	Кромская ул., 41, жилой дом	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
340	Кромская ул., 42-44, жилые дома	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
341	Кромская ул., Гаражное общество "Смольное"	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
342	Кронштадтская ул., 1-27, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
343	Кронштадтская ул., 2-12, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
344	Кронштадтский пер., весь, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
345	Крыловская ул., ч/с	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
346	Кубяка ул., 6-22, Частный сектор	ремонт ВЛ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
347	Кубяка ул., 7-19,19а, Частный сектор	ремонт ВЛ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
348	Куйбышева пер., 54, 32market, служба рассылки	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
349	Куйбышева пер., 54, Aristo, мебельное ателье	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
350	Куйбышева пер., 54, Bolido.ru , интернет магазин автозапчасти	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
351	Куйбышева пер., 54, Автомагистраль32, транспортная компания	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
352	Куйбышева пер., 54, АвтоматикаСтройМонтаж,ООО	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
353	Куйбышева пер., 54, Айдиас Инфинити,ООО wed-студия	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
354	Куйбышева пер., 54, БС-Транс, ООО транспортная компания	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
355	Куйбышева пер., 54, Марго, салон-парикмахерская	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
356	Куйбышева пер., 54, Медиком-МП, торговая компания	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
357	Куйбышева пер., 54, Тисса, кафе	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
358	Куйбышева пер., 60, ООО "Комис" база	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
359	Куйбышева ул., 101а, средне-образовательная школа № 39	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00

360	Куйбышева ул., 103, многоквартирный дом	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
361	Куйбышева ул., 109, частный дом	установка опор, монтаж СИПа	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
362	Куйбышева ул., 97, многоквартирный дом	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
363	Куйбышева ул., 97, Фортуна, магазин	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
364	Куйбышева ул., 99, многоквартирный дом	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
365	Лазо ул., ч/с	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
366	Лесная ул., 2, многоквартирный дом	монтаж вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
367	Литейная ул., 26, Агротес, продуктовый магазин	установка опор, монтаж СИПа	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
368	Литейная ул., 26, многоквартирный дом	установка опор, монтаж СИПа	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
369	Литейная ул., 28, гараж. общество Звезда	установка опор, монтаж СИПа	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
370	Литейная ул., 28, многоквартирный дом	установка опор, монтаж СИПа	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
371	Литейная ул., 38/112, многоквартирный дом	ППР	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
372	Литейная ул., 40, многоквартирный дом	ППР	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
373	Литейная ул., 42, многоквартирный дом	ППР	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
374	Литейная ул., 44, многоквартирный дом	ППР	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
375	Литейная ул., 46/85, многоквартирный дом	ППР	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
376	Литейная ул., КНС	ППР	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
377	Литейная ул., территория ЦТМ КНС, мастерские	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
378	Литейная ул., территория ЦТМ, КНС мастерские	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
379	Литейный пер., 1-21, частный сектор	установка опор, монтаж СИПа	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
380	Литейный пер., 6-16, частный сектор	установка опор, монтаж СИПа	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
381	Луначарского ул., 47, ж/д	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
382	Любезного ул., 1, ж/дом	ППР РП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
383	Любезного ул., 1, ж/дом Пл.Партизан, 1	ППР РП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
384	Любезного ул., 1,4, ж/дома	ППР РП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
385	Любезного ул., котельная	ППР РП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
386	Магистральная ул., 1-15, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
387	Магистральная ул., 2-8, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00

388	Маяковского ул., 15-29, частный сектор	МОНТАЖ ВВДОВ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
389	Маяковского ул., 1а-13, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
390	Маяковского ул., 1-б, административные помещения	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
391	Маяковского ул., 1-б, многоквартирный дом	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
392	Маяковского ул., 2, насосная	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
393	Маяковского ул., 26-50, частный сектор	МОНТАЖ ВВДОВ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
394	Маяковского ул., 2а-12, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
395	Маяковского ул., 61-91, Частный сектор	ремонт ВЛ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
396	Маяковского ул., 76-104, Частный сектор	ремонт ВЛ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
397	Маяковского ул., Кооператив гаражей 7/5	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
398	Мглинская ул., 3-13, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
399	Менжинского ул., 11, жилой дом	ППР	07.09.2017 с 09-00 до 16-00
400	Менжинского ул., 11а, жилой дом	ППР	07.09.2017 с 09-00 до 16-00
401	Менжинского ул., 13, жилой дом	ППР	07.09.2017 с 09-00 до 16-00
402	Менжинского ул., 15, жилой дом	ППР	07.09.2017 с 09-00 до 16-00
403	Менжинского ул., 15а	ППР	07.09.2017 с 09-00 до 16-00
404	Менжинского ул., 82-109, частный сектор	Реконструкция ВЛ	01.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
405	Минская ул., 5-43, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00
406	Минская ул., 6-20, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00
407	Минский пер., 13, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00
408	Молодой Гвардии ул., 2/1, Многоквартирный дом	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
409	Молодой Гвардии ул., 25а, многоквартирный дом	обрезка деревьев	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
410	Московский пр-кт., 142/1, Жилой дом	ППР	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
411	Московский пр-кт., 142/2, Жилой дом	ППР	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
412	Московский пр-кт., Насосная	ППР	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
413	Навлинская ул.	Выправка опор, перетяжка провода	01.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
414	Нагорная ул., ч/с	выправка опор, обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
415	Нагорная ул., Частный сектор	обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00

416	Народная ул., 1, жилой дом	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
417	Народная ул., 14, жилой дом	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
418	Народная ул., 18, жилой дом	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
419	Народная ул., 2, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
420	Народная ул., 20, жилой дом	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
421	Народная ул., 4, жилой дом	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
422	Народная ул., 6, жилой дом	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
423	Народная ул., 8, жилой дом	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
424	Нахимова ул., 28-50, Частный сектор	ремонт ВЛ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
425	Нахимова ул., 29-51, Частный сектор	ремонт ВЛ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
426	Некрасова ул., ч/сектор	перенос опоры Некрасова 22	31.08-09.09.2017 с 08-00 до 16-00
427	Нижний пер., ч/с	замена оборудования	04.09-17.09.2017 с 09-00 до 16-00
428	Нижний пер., ч/с	монтаж оборудования	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
429	Никольская ул., 1-29, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-17 до 17-00
430	Никольская ул., 2-16, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-17 до 17-00
431	Ново-Лесная ул., 12-20, ч.сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
432	Ново-Лесная ул., 1-27,2-34, ч.сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
433	Ново-Лесная ул., магазин	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
434	Ново-Советская ул., 24-28, Частный сектор	монтаж ввдов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
435	Ново-Советский пер., 14-28, Частный сектор	ремонт ВЛ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
436	Ново-Советский пер., 15-29, Частный сектор	ремонт ВЛ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
437	Огарева пер., 1-3,2-4, ч.сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
438	Огарева ул., 1-19, ч.сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
439	Одесская ул., 3, жилой дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
440	Одесская ул., 34-60, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
441	Одесская ул., 39-65, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
442	Одесская ул., 5, жилой дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
443	Окружная ул., 18-20, частный сектор	ремонт ВЛ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
444	Октябрьская ул., 3,5,7, ж/дома	замена оборудования	01.08-30.09.2017 с 09-30 до 16-00
445	Октябрьская ул., насосная	замена оборудования	01.08-30.09.2017 с 09-30 до 16-00

446	Олега Кошевого пер., 126-146, частный сектор	Выправка опор, перетяжка провода	01.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
447	Олега Кошевого ул., 25-35, частный сектор	ППР	06.09.2017 с 09-00 до 16-00
448	Орловский туп., КНС	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
449	Орловский туп., КНС	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
450	Осоавиахима пер., 1,3А,5, ж/дома	ремонт ВЛ	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
451	Осоавиахима пер., 3Б,3В,3Г, ж/дома	ремонт ВЛ	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
452	Осоавиахима пер., КНС	замена главного рубильника РЕ	31.08-30.09.2017 с 16-00 до 16-09
453	Осоавиахима пер., ч/с	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
454	Осоавиахима пер., ч/сектор	ремонт ВЛ	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
455	Островского ул., 34-72, частный сектор	установка опоры	04.09-15.09.2017 с 09-01 до 17-00
456	Островского ул., 47-75, частный сектор	установка опоры	04.09-15.09.2017 с 09-01 до 17-00
457	Парковый пер., 2-10, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
458	Парковый пер., 7-9, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
459	Пархоменко ул., 25-49, частный сектор	ППР	06.09.2017 с 09-00 до 16-00
460	Первомайская ул., 14, Магазин	ремонт ВЛ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
461	Первомайская ул., 2, частный сектор	монтаж вводов	04.09-15.09.2017 с 09-12 до 17-00
462	Первомайская ул., 5-27, частный сектор	ремонт ВЛ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
463	Первомайская ул., 8-12,16-28, частный сектор	ремонт ВЛ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
464	Петровская ул., 12--16, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
465	Петровская ул., 13-15, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
466	Пограничная ул., 17, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
467	Пограничная ул., 1-7, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
468	Пограничная ул., ГРП №25	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
469	Пограничный пер., 1-5, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
470	Пограничный пер., 2-10, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
471	Подгорный пер., 1-15, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
472	Подгорный пер., 2-6, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00

473	Попова ул., ч/сектор	обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
474	Почтовая ул., 1, Кооператив гаражей 7/1	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
475	Почтовая ул., 1а, Кооператив гаражей 7/2	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
476	Почтовая ул., 2-а, Бежицкое дорожное управление	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
477	Почтовая ул., 38, Бизнес центр	монтаж ввдов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
478	Правобережная ул., 57,59, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-17 до 17-00
479	Правобережная ул., 58-64, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-17 до 17-00
480	Правобережная ул., 61,65, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
481	Пролетарская ул., 51-63	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
482	Пролетарская ул., 68	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
483	Пролетарская ул., 70	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
484	Пролетарская ул., 70А	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
485	Пролетарская ул., 72А	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
486	Пролетарская ул., 78-96	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
487	Пролетарская ул., 98, Котельная №40	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
488	Пролетарская ул., Гипродревпром	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
489	Профсоюзов ул., 21,21а, частный сектор	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
490	Профсоюзов ул., 21-48, частный сектор	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
491	Профсоюзов ул., 39а-41, частный сектор	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
492	Профсоюзов ул., 42, Административное здание водоканала	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
493	Профсоюзов ул., 42, Горводоканал	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
494	Профсоюзов ул., 42, Котельная	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
495	Профсоюзов ул., 42, Котельная	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00

496	Профсоюзов ул., 42, Сквajiна №3	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
497	Профсоюзов ул., 42, Сквajiна №3	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
498	Профсоюзов ул., 42, Сквajiна №4	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
499	Профсоюзов ул., 42, Сквajiна №5	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
500	Профсоюзов ул., 5, многоэтажный дом	Прокладка кабеля	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
501	Профсоюзов ул., 5, многоэтажный дом	Прокладка кабеля	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
502	Профсоюзов ул., 5, Радиоузел	Прокладка кабеля	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
503	Профсоюзов ул., 50-54, частный сектор	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
504	Профсоюзов ул., 7, многоэтажный дом	Прокладка кабеля	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
505	Профсоюзов ул., 71-75, ч.сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
506	Пушкина ул., 28, промтовары	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
507	Пушкина ул., 34, магазин	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
508	Пушкина ул., 3-5,30-34, жилые дома	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
509	Пушкина ул., 38, Парикмахерская	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
510	Пушкина ул., 44, многоэтажный дом	Прокладка кабеля	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
511	Пушкина ул., 44а, Котельная	Прокладка кабеля	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
512	Пушкина ул., 44а, Котельная	Прокладка кабеля	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
513	Пушкина ул., 46, многоэтажный дом	Прокладка кабеля	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
514	Пушкина ул., 48, Аптека	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
515	Пушкина ул., 48, Гидропарк	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
516	Пушкина ул., 48, магазин "Промтовары"	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
517	Пушкина ул., 48, многоквартирный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
518	Пушкина ул., 48, Стоматологический кабинет	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
519	Пушкина ул., 50, д/сад "Жемчужинка"	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
520	Пушкина ул., 50, Детский сад №141 "Жемчужинка"	Прокладка кабеля	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00

521	Пушкина ул., 59, Школа №46	Прокладка кабеля	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
522	Пушкина ул., к опоре ВЛ	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
523	Пушкина ул., кинотеатр "Салют"	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
524	Пушкина ул., Собственные нуждыРП	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
525	Пушкина ул., ул.освещение	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
526	Р.Зорге ул.	Замена трансформатора ТП-2102	05.09.2017г. с 09-00 до 16-00
527	Радищева ул., 8-10, частный сектор	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
528	Радищева ул., 8-10, частный сектор	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
529	Раздельная ул., 1-5а, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
530	Рассветов ул., 14-78, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
531	Рассветов ул., 37-67, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
532	Рассветов ул., 71,77, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
533	Речная ул., 2а , ресторан	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
534	Речная ул., 2а, Административный корпус вокзала	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
535	Речная ул., 2а, гараж	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
536	Речная ул., 2а, Полиция, торговые киоски на привокзальной площади	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
537	Речная ул., 2а, производственный корпус	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
538	Речная ул., уличное освещение	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
539	Ромашина ул., 29, ж/дом	ППР РП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
540	Ромашина ул., 32, ж/дом	ППР РП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
541	Ромашина ул., 4	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
542	Ромашковская ул., 2-8, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00
543	Ромашковская ул., 5-9, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00
544	Рославльская ул., ч/с	ремонт ВЛ	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
545	Российская ул., 1,3, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00
546	Российская ул., 8-14, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00

547	Рылеева ул., 13, магазин	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
548	Рылеева ул., 15, жилой дом	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
549	Рылеева ул., 17, жилой дом	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
550	Рылеева ул., 17, жилой дом	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
551	Рылеева ул., 44,48, Многоквартирный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
552	Рылеева ул., 46, многоэтажный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
553	Рылеева ул., 6-40, частный сектор	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
554	Рылеева ул., 9, многоэтажный дом	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
555	Рылеева ул., ГРП	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
556	Рылеева ул., панель собственных нужд РП	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
557	Рылеева ул., уличное освещение	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
558	Сакко и Ванцетти ул., ч/с	выправка опор, обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
559	Свердлова ул., 13-35, Частный сектор	ремонт ВЛ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
560	Свердлова ул., 6-24, Частный сектор	ремонт ВЛ	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
561	Свободы ул., 40-64, частный сектор	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
562	Свободы ул., 43-59, частный сектор	Установка опор, монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
563	Свободы ул., 73-81, ч.сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
564	Свободы ул., 82-90, ч.сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
565	Севастопольская ул., 31-61, частный сектор	Выправка опор, перетяжка провода	01.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
566	Сельцовская ул., 19-31, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
567	Славянская ул., 8, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00
568	Смоленская ул., ч/с	ремонт ВЛ	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
569	Смольная ул., 3-11, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00

570	Смольная ул., 4,6 кв 2, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
571	Снежетский пер.	Замена трансформатора ТП-2102	05.09.2017г. с 09-00 до 16-00
572	Снежная ул., 2а, частный сектор	установка опоры	04.09-15.09.2017 с 09-01 до 17-00
573	СО 50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ тер., уч.9, дачный дом	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
574	со Болва тер., 247, частный дом	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
575	со Надежда тер., уч.257, с/о Надежда	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-17 до 17-00
576	со Строитель тер., с/о Строитель	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
577	Советская ул., 31	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
578	Советская ул., 33	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
579	Советская ул., 37	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
580	Советская ул., 50, ж/дом	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
581	Советская ул., 98 Б, общежития	техприсоединение	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
582	Советская ул., 98 Г, котельная	техприсоединение	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
583	Советская ул., 98, лицей	техприсоединение	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
584	Советская ул., бассейн	техприсоединение	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
585	Советская ул., Вневедомственная охрана,юридич. институт	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
586	Советская ул., гаражи инкассации	техприсоединение	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
587	Советская ул., д/сад "Ивушка"	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
588	Советская ул., Детская колония	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
589	Советская ул., ОАО «Брянскэнерго»	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
590	Советская ул., Пожарная охрана	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
591	Советская ул., пристройка к ГАИ	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
592	Совхозный проезд., 1А,1,1Б, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
593	Солнечная ул., 2-42, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
594	Спартакoвская ул., 114-120, ж/дома	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
595	Спартакoвская ул., 120А, ж/дом	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
596	Спартакoвский пер., ч/сектор	обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
597	Средний пер., ч/сектор	замена оборудования	04.09-17.09.2017 с 09-00 до 16-00

598	Средний пер., ч/сектор	монтаж оборудования	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
599	Станке Димитрова пр-кт., 1,1А, ж/дома	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
600	Станке Димитрова пр-кт., 102,106, дома	монтаж оборудования	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
601	Станке Димитрова пр-кт., 102,106, ф-лы 4-ой поликлиники	монтаж оборудования	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
602	Станке Димитрова пр-кт., 106, микрохирургия глаза	монтаж оборудования	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
603	Станке Димитрова пр-кт., 106, обл. газета "Брянские факты"	монтаж оборудования	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
604	Станке Димитрова пр-кт., 106А- 108 , ч/сектор	монтаж оборудования	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
605	Станке Димитрова пр-кт., 16,22, ж/дома	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
606	Станке Димитрова пр-кт., 24,18,20, ж/дома	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
607	Станке Димитрова пр-кт., 42, баня,прачечная	монтаж фидера 0,4кВ	31.08-30.09.2017 с 16-00 до 16-00
608	Станке Димитрова пр-кт., 44, котельная	монтаж фидера 0,4кВ	31.08-30.09.2017 с 16-00 до 16-00
609	Станке Димитрова пр-кт., 44, ООО СП "Деловой партнер"	монтаж фидера 0,4кВ	31.08-30.09.2017 с 16-00 до 16-00
610	Станке Димитрова пр-кт., 46,48,50, ж/дома	монтаж фидера 0,4кВ	31.08-30.09.2017 с 16-00 до 16-00
611	Станке Димитрова пр-кт., 52, ж/дом	монтаж фидера 0,4кВ	31.08-30.09.2017 с 16-00 до 16-00
612	Станке Димитрова пр-кт., 53, ж/дом	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
613	Станке Димитрова пр-кт., АГЗС	монтаж оборудования	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
614	Станке Димитрова пр-кт., котельная	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
615	Станке Димитрова пр-кт., насосная	монтаж оборудования	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
616	Станке Димитрова пр-кт., насосная	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
617	Стародубская ул., 18-62, частный сектор	Выправка опор, перетяжка провода	01.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
618	Стахановская ул., 1а-15, частный сектор	установка опор,монтаж СИПа	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
619	Стахановская ул., 2-20, частный сектор	установка опор,монтаж СИПа	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
620	Степная ул., "Мегаполис"	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
621	Сумская ул., 1-35, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
622	Сумская ул., 2-30, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
623	Тарджиманова ул., гостиница «Динамо»	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00

624	Тверская ул., 12-34, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-17 до 17-00
625	Тверская ул., 1-3, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
626	Тверская ул., 14, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
627	Тверская ул., 2-10, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
628	Тверская ул., 5-35, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-17 до 17-00
629	Тверской пер., 1-7, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-17 до 17-00
630	Тверской пер., 6-8, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-17 до 17-00
631	Телевизорная ул., ч/сектор	обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
632	Тельмана пер., 1а, Магазин	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
633	Тельмана пер., 1а, Многоквартирный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
634	Тельмана ул., 109,109а, Многоквартирный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
635	Тельмана ул., 109б, Многоквартирный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
636	Тельмана ул., 68, жилой дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
637	Тельмана ул., 70-74, жилые дома	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
638	Тенишевой пер., 1, частный сектор	установка опоры	04.09-15.09.2017 с 09-01 до 17-00
639	Тимоновская ул., ч/с	выправка опор, обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
640	Тимоновская ул., ч/сектор	обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
641	Толмачевская ул., Частный сектор	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
642	Транспортная ул., 18, жилой дом	ППР	07.09.2017 с 09-00 до 16-00
643	Транспортная ул., 20, жилой дом	ППР	07.09.2017 с 09-00 до 16-00
644	Трофименко ул., 1-49, частный сектор	Выправка опор, перетяжка провода	01.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
645	Трудовая ул., ч/сектор	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
646	Трудовой пер., 3	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
647	Трудовой пер., 6, общежитие	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
648	Трудовой проезд., ч/сектор	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
649	Тургенева ул., 25-49, частный сектор	ППР	06.09.2017 с 09-00 до 16-00
650	Угольная ул., 6, жилой дом	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
651	Уральский пер., 1, жилой дом	Реконструкция ВЛ	01.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
652	Урицкого ул., ч/сектор	обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
653	Успенская ул., 11-15, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-17 до 17-00

654	Успенская ул., 1-41, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
655	Успенская ул., 2-68, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
656	Успенская ул., 6, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-17 до 17-00
657	Успенский пер., 1-9, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-17 до 17-00
658	Успенский пер., 6-12, частный сектор	снятие временки	04.09-15.09.2017 с 09-17 до 17-00
659	Ушакова пер., 1-15, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
660	Ушакова пер., 4-14, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
661	Фабричная ул., 1-47, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
662	Фабричная ул., 2-52, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
663	Фабричный пер., 1-9, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
664	Фабричный пер., 2-12, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
665	Флотская ул., 167, АвтоГрад, автосервис	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
666	Флотская ул., 91-163, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
667	Флотская ул., АЗС ООО "Нефтика-Ойл"	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
668	Флотская ул., пойма р. Десна ООО "ТТЦ "Автомаркет"	реконструкция ВЛ-6кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
669	Флотский пер., 23-79, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
670	Флотский пер., 26-102, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
671	Флотский проезд., 1-5, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
672	Флотский проезд., 2-10, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
673	Фокина ул., «Брянскмебель»	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
674	Фокина ул., 103-115	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
675	Фокина ул., 119	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
676	Фокина ул., 121	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
677	Фокина ул., 125-137	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
678	Фокина ул., 83	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
679	Фокина ул., 85	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
680	Фокина ул., 85, Котельная № 42	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
681	Фокина ул., 86А	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
682	Фокина ул., 89	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
683	Фокина ул., 92	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00

684	Фокина ул., 94	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
685	Фокина ул., 96	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
686	Фокина ул., 96А	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
687	Фокина ул., Областной суд	ППР ТП	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
688	Фокина ул., Таможня	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
689	Фокина ул., центр НТИ	ППР ТП	04.09-22.09.2017 с 09-00 до 16-00
690	Фосфоритная ул., 1, КНС	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
691	Фосфоритная ул., 1, КНС	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
692	Фосфоритная ул., 41, жилой дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
693	Фосфоритная ул., 41, жилой дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
694	Фосфоритная ул., автостоянка	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
695	Фосфоритная ул., магазин "Копейка"	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
696	Фосфоритная ул., магазин "Копейка"	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
697	Фосфоритная ул., С/О завода "Ирмаш"	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
698	Фосфоритная ул., собственные нужды ТП	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
699	Фрунзе ул., 60, Ветеринарная служба	монтаж фидера 0,4кВ	31.08-30.09.2017 с 16-00 до 16-00
700	Фрунзе ул., гаражи УВД	монтаж фидера 0,4кВ	31.08-30.09.2017 с 16-00 до 16-00
701	Фрунзе ул., м-н "Автозапчасти"	монтаж фидера 0,4кВ	31.08-30.09.2017 с 16-00 до 16-00
702	Халтурина пер., 1-37, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
703	Халтурина пер., 2-46, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
704	Халтурина пер., 41а-47а, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
705	Халтурина пер., 58-а, Стрелец, автосервис	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
706	Халтурина пл., 1-49, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
707	Халтурина ул., 1-19, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00
708	Халтурина ул., 1-29А, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
709	Халтурина ул., 2-22, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00
710	Халтурина ул., 2-64, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
711	Халтурина ул., о/д 25, ГРП №359	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00

712	Циолковского ул., 17-39, частный сектор	ППР	06.09.2017 с 09-00 до 16-00
713	Чайковского пер., 17-19, частный сектор	установка опор, монтаж СИПа	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
714	Чайковского пер., 2-26а, частный сектор	установка опор, монтаж СИПа	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
715	Чайковского ул., 70-86, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
716	Чайковского ул., 73-89, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
717	Чайковского ул., 88-124, частный сектор	установка опор, монтаж СИПа	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
718	Чайковского ул., 91-129, частный сектор	установка опор, монтаж СИПа	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
719	Черниговская ул., 1,2, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
720	Чернышевского пер., 10, дет/сад №126 "Счастливым"	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
721	Чернышевского пер., весь, частный сектор	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
722	Чернышевского ул., 17, многоквартирный дом	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
723	Чернышевского ул., 17, многоквартирный дом	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
724	Чернышевского ул., 19, многоквартирный дом	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
725	Чернышевского ул., 19, многоквартирный дом	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
726	Чернышевского ул., 21, жилой дом	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
727	Чернышевского ул., 21, жилой дом	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
728	Чернышевского ул., 21, магазин	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
729	Чернышевского ул., 21, магазин	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
730	Чернышевского ул., 23, жилой дом	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
731	Чернышевского ул., 23, магазин	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00

732	Чернышевского ул., 52, многоэтажный дом	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
733	Чернышевского ул., 52а, многоэтажный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
734	Чернышевского ул., 52б, многоэтажный дом	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
735	Чернышевского ул., 56, многоэтажный дом	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
736	Чернышевского ул., 56а, д/сад №116	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
737	Чернышевского ул., 56а, дет/сад №116	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
738	Чернышевского ул., 58, многоэтажный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
739	Чернышевского ул., 60, многоэтажный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
740	Чернышевского ул., 62, многоэтажный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
741	Чернышевского ул., 64, Многоквартирный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
742	Чернышевского ул., 64, многоэтажный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
743	Чернышевского ул., 64а/1, дет.приемник	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
744	Чернышевского ул., 64а/1, дет/дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
745	Чернышевского ул., 68-92, частный сектор	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
746	Чернышевского ул., 68а, многоэтажный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
747	Чернышевского ул., 72а, многоэтажный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
748	Чернышевского ул., 72б, многоэтажный дом	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
749	Чернышевского ул., АСКУЭ	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
750	Чернышевского ул., Магазин (бар Витязь)	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
751	Чернышевского ул., магазин (бар Витязь)	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
752	Чернышевского ул., магазин в доме 72б	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
753	Чернышевского ул., магазин в доме 72б	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00

754	Чернышевского ул., магазин на остановке	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
755	Чернышевского ул., насосная	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
756	Чернышевского ул., насосная	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
757	Чернышевского ул., насосная	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
758	Чернышевского ул., радиоузел	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
759	Чернышевского ул., радиоузел	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
760	Чернышевского ул., рынок	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
761	Чернышевского ул., ул освещение	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
762	Чернышевского ул., ул. освещение	ППР	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
763	Чернышевского ул., уличное освещение	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
764	Чичерина ул., 23-33, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
765	Чичерина ул., 24-30, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
766	Чичерина ул., 32-42, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
767	Чичерина ул., 37-49, ч.сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
768	Чичерина ул., 44, Магазин	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
769	Чичерина ул., 44-54а, ч.сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
770	Чичерина ул., 9-17а, частный сектор	Установка опор	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
771	Чкалова ул., 28-41, частный сектор	Выправка опор, перетяжка провода	01.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
772	Шевченко ул., 4а-6, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
773	Шевченко ул., 7-13, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
774	Шмидта ул., 1-25, частный сектор	установка опоры	04.09-15.09.2017 с 09-01 до 17-00
775	Шмидта ул., 2а-16, частный сектор	установка опоры	04.09-15.09.2017 с 09-01 до 17-00
776	Шолохова ул., 1-29, частный сектор	ППР	06.09.2017 с 09-00 до 16-00
777	Шолохова ул., 94-120, частный сектор	Выправка опор, перетяжка провода	01.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00

778	Шоссейная ул., 37/1, мастерская шиномонтажа	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
779	Шоссейная ул., 39-57, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
780	Шоссейная ул., 39-б, Брянский хлеб, магазин	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
781	Шоссейная ул., 7, автосервис	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
782	Шоссейная ул., 7, Общежитие	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
783	Шоссейная ул., 7, общежитие	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
784	Шоссейная ул., 9-37, частный сектор	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
785	Шоссейная ул., Авиационно-спортивный клуб ДОСААФ	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
786	Шоссейная ул., о/д 43А, Автосервисный центр	ППР	04.09-08.09.2017 с 09-00 до 17-00
787	Щербакова ул., 1, жилой дом	Реконструкция ВЛ	01.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
788	Щербакова ул., 2, жилой дом	Реконструкция ВЛ	01.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
789	Энгельса ул., 47-87, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
790	Энгельса ул., 54-98, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
791	Ярославского ул., 1-33, частный сектор	установка опоры	04.09-15.09.2017 с 09-01 до 17-00
792	Ярославского ул., 2-22, частный сектор	установка опоры	04.09-15.09.2017 с 09-01 до 17-00
793	Ясная ул., 1,13, частный сектор	установка опор	04.09-15.09.2017 с 09-08 до 17-00
794	Большое Полпино рп., 1 Мая ул., бойлерная	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
795	Белые Берега рп., Строителей ул.	ППР электрооборудования	07.09.2017г. с 8-30 до 16-30
796	Большое Полпино рп., 1 Мая ул., 1-25, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
797	Большое Полпино рп., 1 Мая ул., 1а-65, частный сектор, магазин	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
798	Большое Полпино рп., 1 Мая ул., 2-16, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
799	Большое Полпино рп., 1 Мая ул., 24, многоквартирный дом	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
800	Большое Полпино рп., 1 Мая ул., 24/1, жилой дом для ветеранов	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00

801	Большое Полпино рп., 1 Мая ул., ба-28, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
802	Большое Полпино рп., 1 Мая ул., бойлерная	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
803	Большое Полпино рп., 1-й Орджоникидзе пер., весь, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
804	Большое Полпино рп., 1-й Орджоникидзе пер., весь, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
805	Большое Полпино рп., 1-й Российский пер., полностью, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
806	Большое Полпино рп., 1-й Строителей пер., полностью, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
807	Большое Полпино рп., 2-й Орджоникидзе пер., весь, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
808	Большое Полпино рп., 2-й Орджоникидзе пер., весь, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
809	Большое Полпино рп., 2-й Пятилетки ул., вся, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
810	Большое Полпино рп., 2-й Пятилетки ул., вся, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
811	Большое Полпино рп., 2-й Пятилетки ул., Садовое общество "Энергетик"	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
812	Большое Полпино рп., 2-й Российский пер., полностью, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
813	Большое Полпино рп., 2-й Строителей пер., полностью, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
814	Большое Полпино рп., 2-я Кирова ул., 1-45;2-32, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
815	Большое Полпино рп., 3-й Орджоникидзе пер., весь, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
816	Большое Полпино рп., 3-й Орджоникидзе пер., весь, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00

817	Большое Полпино рп., 3-й Строителей пер., полностью, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
818	Большое Полпино рп., 4-й Строителей пер., полностью, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
819	Большое Полпино рп., 5-й Строителей пер., полностью, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
820	Большое Полпино рп., 6-й Строителей пер., полностью, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
821	Большое Полпино рп., Большое Полпино рп., "Новые технологии"	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
822	Большое Полпино рп., Большое Полпино рп., фирма ОАО ПКФ "Эфос"	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
823	Большое Полпино рп., Горького пер., 1-35, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
824	Большое Полпино рп., Горького пер., 2-28, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
825	Большое Полпино рп., Горького ул., 14-34,9-15, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
826	Большое Полпино рп., Горького ул., 1-7, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
827	Большое Полпино рп., Горького ул., 17-51, частный сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
828	Большое Полпино рп., Горького ул., 17-51, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
829	Большое Полпино рп., Горького ул., 2-8, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
830	Большое Полпино рп., Горького ул., 36-76, Частный сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
831	Большое Полпино рп., Горького ул., 36-76, Частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00

832	Большое Полпино рп., Горького ул., магазин	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
833	Большое Полпино рп., Горького ул., СНТ "Энергетик"	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
834	Большое Полпино рп., Дачная ул., 11а-11б, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
835	Большое Полпино рп., Дачная ул., 1-23а, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
836	Большое Полпино рп., Дачная ул., 22-48, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
837	Большое Полпино рп., Дачная ул., 25-39, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
838	Большое Полпино рп., Дачная ул., 6-20, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
839	Большое Полпино рп., Инженерная ул., 12, ДК п Б.Полпино	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
840	Большое Полпино рп., Инженерная ул., арматурный цех	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
841	Большое Полпино рп., Инженерная ул., вышка "Мегафон"	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
842	Большое Полпино рп., Инженерная ул., компрессорная	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
843	Большое Полпино рп., Инженерная ул., малярка	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
844	Большое Полпино рп., Инженерная ул., ОКБ механика	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
845	Большое Полпино рп., Инженерная ул., ООО "Агрофирма"	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
846	Большое Полпино рп., Инженерная ул., ООО "Монолит"	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00

847	Большое Полпино рп., Инженерная ул., ООО "Спецстрой"	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
848	Большое Полпино рп., Инженерная ул., ООО "Спецстрой"	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
849	Большое Полпино рп., Инженерная ул., Пилорама	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
850	Большое Полпино рп., Инженерная ул., пилорама	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
851	Большое Полпино рп., Инженерная ул., уличное освещение	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
852	Большое Полпино рп., Кирова ул., 32-68, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
853	Большое Полпино рп., Кирова ул., 70-138, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
854	Большое Полпино рп., Кирова ул., уличное освещение	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
855	Большое Полпино рп., Лермонтова ул., 63-81, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
856	Большое Полпино рп., Лесная ул., полностью, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
857	Большое Полпино рп., Молодежная ул., 1-33; 2-40, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
858	Большое Полпино рп., Новая ул., 18-66, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
859	Большое Полпино рп., Новая ул., 18-66, частный сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
860	Большое Полпино рп., Новая ул., 5-7, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
861	Большое Полпино рп., Новая ул., 5-7, частный сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00

862	Большое Полпино рп., Новая ул., 9-53, Частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
863	Большое Полпино рп., Новая ул., 9-53, Частный сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
864	Большое Полпино рп., Новая ул., уличное освещение	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
865	Большое Полпино рп., Новая ул., уличное освещение	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
866	Большое Полпино рп., Новый пер., 2-18, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
867	Большое Полпино рп., Новый пер., 26г-40, Частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
868	Большое Полпино рп., Новый пер., 26г-40, Частный сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
869	Большое Полпино рп., Октябрьская ул., 2-22;1-17, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
870	Большое Полпино рп., Орджоникидзе ул., 52-74, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
871	Большое Полпино рп., Орджоникидзе ул., 52-74, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
872	Большое Полпино рп., Орджоникидзе ул., 53а-69, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
873	Большое Полпино рп., Орджоникидзе ул., 53а-69, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
874	Большое Полпино рп., Орджоникидзе ул., уличное освещение	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
875	Большое Полпино рп., Орджоникидзе ул., уличное освещение	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
876	Большое Полпино рп., Островского ул., полностью, ул.Ново-Островского, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00

877	Большое Полпино рп., Островского ул., уличное освещение	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
878	Большое Полпино рп., Полевая ул., вся, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
879	Большое Полпино рп., Полевой пер., весь, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
880	Большое Полпино рп., Полевой пер., весь, частный сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
881	Большое Полпино рп., Пролетарская ул., 1-83;2-112, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
882	Большое Полпино рп., Пролетарская ул., Автомастерская	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
883	Большое Полпино рп., Пролетарская ул., уличное освещение	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
884	Большое Полпино рп., Пушкина ул., 41-63, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
885	Большое Полпино рп., Пушкина ул., 44-64, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
886	Большое Полпино рп., Российская ул., 12-24, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
887	Большое Полпино рп., Российская ул., 15-23, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
888	Большое Полпино рп., Российская ул., 28-40, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
889	Большое Полпино рп., Центральная ул., 1-53а, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
890	Большое Полпино рп., Центральная ул., 24, АТС	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
891	Большое Полпино рп., Центральная ул., 24, АТС	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00

892	Большое Полпино рп., Центральная ул., 24, почта	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
893	Большое Полпино рп., Центральная ул., 2-46, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
894	Большое Полпино рп., Центральная ул., 50-74, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
895	Большое Полпино рп., Центральная ул., 50а, Баня №8	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
896	Большое Полпино рп., Центральная ул., 55-91, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
897	Большое Полпино рп., Центральная ул., 58а, магазин	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
898	Большое Полпино рп., Центральная ул., 72, котельная	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
899	Большое Полпино рп., Центральная ул., 72, котельная	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
900	Большое Полпино рп., Центральная ул., 72, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
901	Большое Полпино рп., Центральная ул., 72, школа № 49	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
902	Большое Полпино рп., Центральная ул., КНС	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
903	Большое Полпино рп., Центральная ул., Поссовет	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
904	Большое Полпино рп., Центральная ул., скважина	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
905	Большое Полпино рп., Центральная ул., стройка	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
906	Большое Полпино рп., Центральная ул., ул.освещение	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
907	Большое Полпино рп., Центральная ул., церковь (отключен)	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00

908	Большое Полпино рп., Чапаева ул., 1-5, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
909	Большое Полпино рп., Челюскинцев ул., 1-13, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
910	Большое Полпино рп., Челюскинцев ул., 2-20, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
911	Большое Полпино рп., Чкалова ул., 42-70, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
912	Большое Полпино рп., Чкалова ул., 42-70, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
913	Большое Полпино рп., Чкалова ул., 59-69, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
914	Большое Полпино рп., Чкалова ул., 59-69, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
915	Большое Полпино рп., Чкалова ул., 9-53,2-40, Частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
916	Большое Полпино рп., Чкалова ул., 9-53,2-40, Частный сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
917	Большое Полпино рп., Шмидта ул., 1-13, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
918	Большое Полпино рп., Шмидта ул., 2-4, частный сектор	Осмотр ВЛ	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
919	Ивановка п., вышка Мегафон	ППР	04.09-15.09.2017г. с 09-00 до 16-30
920	Ивановка п., Ленина ул.	ППР	04.09-15.09.2017г. с 09-00 до 16-30
921	Ивановка п., Ленина ул.	ППР	04.09-15.09.2017г. с 09-00 до 16-30
922	Ивановка п., Пионерская ул.	ППР	04.09-15.09.2017г. с 09-00 до 16-30
923	Ивановка п., Пионерская ул.	ППР	04.09-15.09.2017г. с 09-00 до 16-30
924	Ивановка п., Школьная ул.	вынос учета	04.09-15.09.2017г. с 09-00 до 16-30
925	Ковшовка п., Белорусская ул.	ППР ТП-2191	04.09.2017г. с 09-00 до 12-00
926	Ковшовка п., Волочаевская ул.	ППР ТП-2128	04.09.2017г. с 09-00 до 12-00
927	Ковшовка п., Волочаевская ул.	ППР ТП-2191	04.09.2017г. с 09-00 до 12-00

928	Ковшовка п., Жигулевская ул.	ППР ТП-2128	04.09.2017г. с 09-00 до 12-00
929	Ковшовка п., Запорожская ул.	ППР ТП-2128	04.09.2017г. с 09-00 до 12-00
930	Ковшовка п., Зеленая ул.	ППР ТП-2128	04.09.2017г. с 09-00 до 12-00
931	Ковшовка п., Перекопская ул.	ППР ТП-2128	04.09.2017г. с 09-00 до 12-00
932	Ковшовка п., Прохладная ул.	ППР ТП-2191	04.09.2017г. с 09-00 до 12-00
933	Ковшовка п., Сосновая ул.	ППР ТП-2128	04.09.2017г. с 09-00 до 12-00
934	Ковшовка п., Тепловозный пер.	ППР ТП-2128	04.09.2017г. с 09-00 до 12-00
935	Ковшовка п., Электровозный пер.	ППР ТП-2128	04.09.2017г. с 09-00 до 12-00
936	Мичуринский п., 1-й Юбилейный пер., частный сектор	установка разрядников	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
937	Мичуринский п., 4-й Юбилейный пер., 14, частный сектор	установка разрядников	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
938	Мичуринский п., 4-й Юбилейный пер., 23, частный сектор	установка разрядников	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
939	Мичуринский п., Астахова ул., 136, частный сектор	установка разрядников	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
940	Мичуринский п., Астахова ул., 72, 78, 160, частный сектор	установка разрядников	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
941	Мичуринский п., Полевая ул., 19-а, частный сектор	установка разрядников	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
942	Мичуринский п., сдт Озерное тер., с/о Озерное	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
943	Мичуринский п., Юбилейная ул., 43, частный сектор	установка разрядников	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
944	Новые Дарковичи п., Березовая ул., 112, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
945	Новые Дарковичи п., Березовая ул., 138, 146, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
946	Новые Дарковичи п., Болвинская 1-я ул., 1, частный сектор	установка опор, монтаж СИПа	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00

947	Новые Дарковичи п., Болвинская 2-я ул., 1, 3, 7, частный сектор	установка опор, монтаж СИПа	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
948	Новые Дарковичи п., Весенний пер., 5, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
949	Новые Дарковичи п., Весенняя ул., 171, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
950	Новые Дарковичи п., Виноградная ул., 303, частный дом	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
951	Новые Дарковичи п., Вишневая ул., 232, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
952	Новые Дарковичи п., Вишневая ул., 241,251, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
953	Новые Дарковичи п., Вишневая ул., уч.236,258, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
954	Новые Дарковичи п., Заречная ул., 1,1а-11, частный сектор	установка опор, монтаж СИПа	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
955	Новые Дарковичи п., Заречная ул., 10,12, частный сектор	установка опор, монтаж СИПа	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
956	Новые Дарковичи п., Каштановая ул., 21,33, 9б, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
957	Новые Дарковичи п., Каштановая ул., уч.12, частный сектор	установка опор, монтаж СИПа	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
958	Новые Дарковичи п., Каштановая ул., уч.43, частный сектор	установка опор, монтаж СИПа	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
959	Новые Дарковичи п., Сафронова ул., 4,6, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
960	Новые Дарковичи п., сдт Болва тер., уч.138	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
961	Новые Дарковичи п., сдт Болва тер., уч.365, садовый дом	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
962	Новые Дарковичи п., сдт Болва тер., уч.549, садовый дом	установка опор, монтаж СИПа	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00

963	Новые Дарковичи п., Солнечная ул., 53,65-69, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
964	Новые Дарковичи п., Солнечная ул., 54,68, частный сектор	монтаж СИПа, вводов	04.09-15.09.2017 с 09-00 до 17-00
965	Октябрьское с., Октябрьское с.	техприсоединение	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
966	Октябрьское с., Октябрьское с., СДТ "Полет"	техприсоединение	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
967	Путевка п., Загородная (10-й микрорайон) ул., 10, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
968	Путевка п., Заречная (10-й микрорайон) ул., 3, частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
969	Путевка п., Заречная (10-й микрорайон) ул., частный сектор	реконструкция ВЛ-6 кВ	28.08-29.09.2017 с 09-00 до 17-00
970	Радица-Крыловка рп., Калинина ул., 2б-40, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
971	Радица-Крыловка рп., Калинина ул., 7, барак	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
972	Радица-Крыловка рп., Ленина ул., 1,9,11,17, частный сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
973	Радица-Крыловка рп., Лесная ул., 16-88,3-23, Частный сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
974	Радица-Крыловка рп., Лесная ул., 2-12а, частный сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
975	Радица-Крыловка рп., Лесная ул., 5, станция сотовой связи "Мегафон"	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
976	Радица-Крыловка рп., Лесная ул., фирма "Форсаж-Брянск"	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
977	Радица-Крыловка рп., Лесная ул., фирма "Эликсон"	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
978	Радица-Крыловка рп., Лесной пер., 2-66,1-81, Частный сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00

979	Радица-Крыловка рп., Первомайская ул., 2-72, Частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
980	Радица-Крыловка рп., Первомайская ул., 3-37, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
981	Радица-Крыловка рп., Первомайская ул., уличное освещение	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
982	Радица-Крыловка рп., Радица-Крыловка рп., ул.освещение	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
983	Радица-Крыловка рп., Халтурина пер., 2-32,1-29, Частный сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
984	Радица-Крыловка рп., Халтурина пер., 31-65, частный сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
985	Радица-Крыловка рп., Халтурина пер., 32а-56, частный сектор	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
986	Радица-Крыловка рп., Халтурина ул., фирма "Промтоцентр"	Монтаж провода СИП	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
987	Радица-Крыловка рп., Энтузиастов ул., вся, частный сектор	Профилактический ремонт, обслуживание	01.09-29.09.2017 с 09-00 до 16-00
988	Сельцо г, пенсионный фонд	ППР	04.09-15.09.2017г. с 09-00 до 16-30
989	Сельцо г, Профилакторий БХЗ	ППР	04.09-15.09.2017г. с 09-00 до 16-30
990	Сельцо г, Южная ул.	ППР	04.09-15.09.2017г. с 09-00 до 16-30
991	Сельцо г., 17 Сентября ул.	вынос учета	04.09-15.09.2017г. с 09-00 до 16-30
992	Сельцо г., 1ый Ленинский пер.	ППР	04.09-15.09.2017г. с 09-00 до 16-30
993	Сельцо г., Горького пр., 13,12,10,11,1,13а	ППР	04.09-15.09.2017г. с 09-00 до 16-30
994	Сельцо г., Горького пр., 5,2,9,4	ППР	04.09-15.09.2017г. с 09-00 до 16-30
995	Сельцо г., д.с. Чебурашка	ППР	04.09-15.09.2017г. с 09-00 до 16-30
996	Сельцо г., Куйбышева ул., 17,15	ППР	04.09-15.09.2017г. с 09-00 до 16-30
997	Сельцо г., Свободы пер.	вынос учета	04.09-15.09.2017г. с 09-00 до 16-30
998	Сельцо г., скважина 4	ППР	04.09-15.09.2017г. с 09-00 до 16-30
999	Сельцо г., станция перекачки	ППР	04.09-15.09.2017г. с 09-00 до 16-30
1000	Сельцо г., станция перекачки	ППР	04.09-15.09.2017г. с 09-00 до 16-30

1001	Супонево с., 1-й Дачный пер., ч/сектор	монтаж оборудования	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
1002	Супонево с., 2-й Дачный пер., ч/сектор	монтаж оборудования	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
1003	Супонево с., Комсомольская ул., ч/сектор	вынос опоры с проезжей части пер.Комсомольского	31.08-30.09.2017 с 16-00 до 16-00
1004	Супонево с., Мелиоративная ул., ч/сектор	капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ	31.08-10.09.2017 с 08-30 до 16-00
1005	Супонево с., Мелиоративная ул., ч/сектор	ремонт ВЛ	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
1006	Супонево с., Молдавская ул., ч/сектор	капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ	31.08-10.09.2017 с 08-30 до 16-00
1007	Супонево с., Молдавская ул., ч/сектор	ремонт ВЛ	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
1008	Супонево с., Московская ул., ч/с	выправка опор, обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
1009	Супонево с., Пересвета ул., ч/сектор	вынос опоры с проезжей части пер.Комсомольского	31.08-30.09.2017 с 16-00 до 16-00
1010	Супонево с., Свенская ул., насосная	вынос опоры с проезжей части пер.Комсомольского	31.08-30.09.2017 с 16-00 до 16-00
1011	Супонево с., Свенская ул., школа	вынос опоры с проезжей части пер.Комсомольского	31.08-30.09.2017 с 16-00 до 16-00
1012	Супонево с., Славянская ул., ч/сектор	монтаж оборудования	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
1013	Супонево с., Супонево с., Крестьянова М.В.	обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
1014	Супонево с., Фрунзе ул., ООО Брянсклитинвест	обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
1015	Супонево с., Фрунзе ул., ЧП Поляков	обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
1016	Супонево с., Школьная ул., 10, котельная	вынос опоры с проезжей части пер.Комсомольского	31.08-30.09.2017 с 16-00 до 16-00
1017	Супонево с., Шоссейная ул., Веденин С.В.	обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
1018	Супонево с., Шоссейная ул., Федоров А.В.	обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00
1019	Супонево с., Шоссейная ул., ЧП Львов	обрезка деревьев	04.09-30.09.2017 с 09-00 до 16-00

График возможных ограничений подачи электроэнергии

по Брянской области с 04 по 10.09.2017г.

№	Адрес	Причина отключения	Планируемая дата и время
1	Алтухово п., Ленина ул.	ППР 4	05.09.2017г. с 9-00 до 17-00

2	Алтухово п., Ленина ул.	обрезка деревьев, перетяжка проводов	06.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
3	Алтухово п., Октябрьская ул.	ППР 4	05.09.2017г. с 9-00 до 17-00
4	Алтухово п., Октябрьская ул.	обрезка деревьев, перетяжка проводов	06.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
5	Выгоничи п., 1-й Северная пер., 1-9, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
6	Выгоничи п., 2-й Северная пер., 1-10, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
7	Выгоничи п., 3-й Северная пер., 1-12, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
8	Выгоничи п., 9 Мая ул., 1-3, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
9	Выгоничи п., Брянская ул., 1-25, частный сектор	ППР, эксплуатация, ТП№717	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
10	Выгоничи п., Горького пер., 1-23, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
11	Выгоничи п., Горькогоул., 1-4, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
12	Выгоничи п., Деснянская ул., 1-2, двух-этаж. дома, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
13	Выгоничи п., Есенина, Березовая, Отрадная, 17-го Сентября, Грибачева, ул.,	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
14	Выгоничи п., Калинина пер., 1-21, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
15	Выгоничи п., Калинина пер., 1-21, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
16	Выгоничи п., Калинина пер., 1-21, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
17	Выгоничи п., Калинина ул., 11, маг-н ИП Молотькова Ю.В.	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

18	Выгоничи п., Калинина ул., 18-73, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
19	Выгоничи п., Калинина ул.,11, маг-н ИП Молотькова Ю.В.	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
20	Выгоничи п., Комсомольская ул., 1-31, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
21	Выгоничи п., Комсомольская ул., 15 А, ОАО "Пластик"	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
22	Выгоничи п., Куйбышева ул., 25-100, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
23	Выгоничи п., Куйбышева ул., 37-200, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
24	Выгоничи п., Лесная ул., 1-36, частный сектор	ППР, эксплуатация, ВРУ-Усовье	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
25	Выгоничи п., Луговая ул., 1-10, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
26	Выгоничи п., Луговая ул., 1-10, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
27	Выгоничи п., Луговая ул., 11-32, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
28	Выгоничи п., Луговая ул., 1-15, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
29	Выгоничи п., Мелиораторов ул.,1-32, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
30	Выгоничи п., П.Зайцева ул., 3-25, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
31	Выгоничи п., Первомайская ул., 37-44, частный сектор	ППР, эксплуатация, ТП№717	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
32	Выгоничи п., Почепская ул., 1-9, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

33	Выгоничи п., Пушкина ул., 2-32, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
34	Выгоничи п., Рыженькина ул., 1-42, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
35	Выгоничи п., Сальникова пер., 1-13, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
36	Выгоничи п., Северная ул., 1-25, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
37	Выгоничи п., Советская пер., 108 А, гр.РФ Зенин Л.Л.	ППР , ТП№716	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
38	Выгоничи п., Советская ул., 1-132-231, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
39	Выгоничи п., Советская ул., 132, маг-н "Сельпо"	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
40	Выгоничи п., Советская ул., 196 А, Филиал ОАО "Газпром газораспределения Брянск"	ППР , ТП№716	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
41	Выгоничи п., Советская ул., 237, Государственная семенная инспекция	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
42	Выгоничи п., Советская ул., 112-124, 241-254, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
43	Выгоничи п., Тютчева ул., 1-23, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
44	Выгоничи п., Тютчева ул., 16-18, 25-33 частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
45	Выгоничи п., Комсомольская ул., 1-31, частный сектор	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
46	Выгоничи п., Куйбышева ул., 164, ООО "Торпан", закусочная "Лазурный"	ППР КРУН№1	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
47	Гордеевка с., Гагарина ул.	ППР ТП-16	04.09.-05.09.2017г. с 8-30 до 16-30
48	Гордеевка с., Победы ул.	ППР ТП-16	04.09.-05.09.2017г. с 8-30 до 16-30

49	Дубровка п., 30 лет Победы ул., частный сектор, ГБУ КЦСОН	ППР ТП 3	06.09.2017 с 09-00 до 16-00
50	Дубровка п., 30 лет Победы ул., частный сектор	ППР ТП 2	06.09.2017 с 09-00 до 16-00
51	Дубровка п., Военкоматская ул., частный сектор	ППР ТП 2	06.09.2017 с 09-00 до 16-00
52	Дубровка п., Драгунского ул., частный сектор	ППР ТП 1	04.09.2017 с 09-00 до 16-00
53	Дубровка п., Комсомольская ул., частный сектор	ППР ТП 2	06.09.2017 с 09-00 до 16-00
54	Дубровка п., МКР №2 ул., частный сектор, котельная №6, детский сад №2	замена концевых кабельных муфт	08.09.2017 с 09-00 до 16-00
55	Дубровка п., Никитина ул., частный сектор	ППР ТП 1	04.09.2017 с 09-00 до 16-00
56	Дубровка п., О. Кошевого ул., частный сектор, м-н Сторой Дом	ППР ТП 2	06.09.2017 с 09-00 до 16-00
57	Дубровка п., Октябрьский пер., частный сектор	ППР ТП 1	04.09.2017 с 09-00 до 16-00
58	Дубровка п., Пионерский пер., частный сектор	ППР ТП 1	04.09.2017 с 09-00 до 16-00
59	Дубровка п., Победы ул. Военкомат, Торговый Дом БМЗ	ППР ТП 37	07.09.2017 с 09-00 до 16-00
60	Жирятино с., Больничная ул., 9, Жирятинская ЦРБ	ППР ,Эксплуатация	26.12.-30.12.2016г. с 09-00 до 17 -00
61	Жирятино с., Больничная ул., 9, котельная больничная	ППР ,Эксплуатация	26.12.-30.12.2016г. с 09-00 до 17 -00
62	Жирятино с., Больничная ул., 9, Прачичная	ППР ,Эксплуатация	26.12.-30.12.2016г. с 09-00 до 17 -00
63	Жирятино с., Жирятинская районная, сельская администрация	Эксплуатация, ППР, ТП№762	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
64	Жирятино с., Ленина ул., 38, Котельная школьная	Эксплуатация, ТП№61	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
65	Жирятино с., Ленина ул., 38, СОШ №1	Эксплуатация, ТП№61	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

66	Жирятино с., Мира ул., 12, здание Жирятинского суда	Эксплуатация, ППР, ТП№762	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
67	Жирятино с., Мира ул., 4, Здание Почты, Ростелеком	Эксплуатация, ППР, ТП№762	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
68	Жирятино с., Мира ул., 5, Жирятинский дом детского творчества	Эксплуатация, ППР, ТП№762	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
69	Жирятино с., Мира ул., 6, ООО Сбербанк	Эксплуатация, ППР, ТП№762	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
70	Жирятино с., Мира ул., 8, Жирятинская районная, сельская администрация	Эксплуатация, ППР, ТП№762	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
71	Жирятино с., Мира ул., 9, 9А , многоквартирные дома, частный сектор	Эксплуатация, ППР, ТП№762	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
72	Жирятино с., Садовая ул., 3, 5, Двух.этажные дома, частный сектор	Эксплуатация, ППР, ТП№762	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
73	Жирятино с., Строительный пер., 1-18, частный сектор	Эксплуатация, ТП№61	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
74	Карачев г., 50 лет Октября ул.	Модернизация оборудования РП 41	04-09.09.2017г. С 9-00 до 17.00
75	Карачев г., К.Маркса ул.	Модернизация оборудования РП 41	04-09.09.2017г. С 9-00 до 17.00
76	Карачев г., Крупской ул.	Обрезка деревьев, вывоз веток	04-15.09.2017г. С 9-00 до 16.00
77	Карачев г., Луначарского ул.	Модернизация оборудования РП 41	04-09.09.2017г. С 9-00 до 17.00
78	Карачев г., Первомайская ул.	Замена вводов, демонтаж опор от ТП4554	04-15.09.2017г. С 9-00 до 16.00
79	Карачев г., Первомайская ул.	Модернизация оборудования РП 41	04-09.09.2017г. С 9-00 до 17.00
80	Карачев г., Р.Люксембург ул.	Модернизация оборудования РП 41	04-09.09.2017г. С 9-00 до 17.00
81	Карачев г., Рабочая ул.	Модернизация оборудования РП 41	04-09.09.2017г. С 9-00 до 17.00
82	Карачев г., Трудовая ул.	Модернизация оборудования РП 41	04-09.09.2017г. С 9-00 до 17.00
83	Карачев г., Тургенева ул., "Теплосети"	ППР ТП4532	05.09.2017г. С 9-00 до 16.00
84	Карачев г., Федюнинского ул.	Модернизация оборудования РП 41	04-09.09.2017г. С 9-00 до 17.00
85	Карачев г., Халтурина ул.	Модернизация оборудования РП 41	04-09.09.2017г. С 9-00 до 17.00
86	Карачев г., Шевченко ул.	Обрезка деревьев, вывоз веток	04-15.09.2017г. С 9-00 до 16.00

87	Климово п.г.т., Механизаторов ул .	ППР	08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
88	Климово п.г.т., Механизаторов ул .	ППР	08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
89	Климово п.г.т., Механизаторов ул .	ППР ТП 21	04.09.2017г. с 9-00 до 17-00
90	Климово п.г.т., Механизаторов ул .	ППР ТП 21	04.09.2017г. с 9-00 до 17-00
91	Климово п.г.т., Мира ул.	ППР	02.09.2017г. с 9-00 до 17-00
92	Климово п.г.т., Мира ул.	ППР ТП-19	06.09.2017г. с 09-00 до 17-00
93	Климово п.г.т., Тимирязева ул	ППР	18.09.2017г. с 9-00 до 17-00
94	Климово п.г.т., Тимирязева ул	ППР ТП 21	04.09.2017г. с 9-00 до 17-00
95	Клинцы г., Баррикадная ул.	ППР ТП-117	08.09.2017г. с 8-30 до 15-30
96	Клинцы г., Ворошилова ул.	ППР ТП-45	04.09.-05.09.2017г. с 8-30 до 16-30
97	Клинцы г., Гагарина ул.	ППР ТП-102	06.09.-07.09.2017г. с 8-30 до 16-30
98	Клинцы г., Гензика ул.	ППР ТП-117	08.09.2017г. с 8-30 до 15-30
99	Клинцы г., Декабристов ул.	ППР ТП-117	08.09.2017г. с 8-30 до 15-30
100	Клинцы г., Дзержинского ул.	ППР ТП-102	06.09.-07.09.2017г. с 8-30 до 16-30
101	Клинцы г., Жукова ул.	ППР ТП-117	08.09.2017г. с 8-30 до 15-30
102	Клинцы г., Займищенская ул.	Обрезка деревьев	04.09.-08.09.2017г. с 8-30 до 16-30
103	Клинцы г., Займищенский пер.	Обрезка деревьев	04.09.-08.09.2017г. с 8-30 до 16-30
104	Клинцы г., Кронштадская ул.	ППР ТП-102	06.09.-07.09.2017г. с 8-30 до 16-30
105	Клинцы г., Луначарского ул.	ППР ТП-102	06.09.-07.09.2017г. с 8-30 до 16-30
106	Клинцы г., Михайловской ул.	ППР ТП-117	08.09.2017г. с 8-30 до 15-30
107	Клинцы г., Новая Жизнь ул.	Обрезка деревьев	04.09.-08.09.2017г. с 8-30 до 16-30
108	Клинцы г., Орджоникидзе ул.	ППР ТП-102	06.09.-07.09.2017г. с 8-30 до 16-30
109	Клинцы г., П.Коммуны ул.	ППР ТП-117	08.09.2017г. с 8-30 до 15-30
110	Клинцы г., Первомайская ул.	ППР ТП-117	08.09.2017г. с 8-30 до 15-30
111	Клинцы г., Урицкого ул.	ППР ТП-102	06.09.-07.09.2017г. с 8-30 до 16-30
112	Клинцы г., Фрунзе ул.	ППР ТП-102	06.09.-07.09.2017г. с 8-30 до 16-30
113	Красная Гора п.г.т., Батуровская ул.	Текущий ремонт ВЛ	04.09.-08.09.2017г. с 8-30 до 16-30
114	Красная Гора п.г.т., Дружбы ул.	ППР ТП-47	11.09.-12.09.2017г. с 8-30 до 16-30
115	Красная Гора п.г.т., Красная ул.	Текущий ремонт ВЛ	04.09.-08.09.2017г. с 8-30 до 16-30
116	Красная Гора п.г.т., Лысенко ул.	ППР ТП-52	18.09.-19.09.2017г. с 8-30 до 16-30
117	Красная Гора п.г.т., Палужская ул.	ППР ТП-52	18.09.-19.09.2017г. с 8-30 до 16-30

118	Красная Гора п.г.т., Пионерская ул.	ППР ТП-52	18.09.-19.09.2017г. с 8-30 до 16-30
119	Красная Гора п.г.т., Пушкина ул.	ППР ТП-16	04.09.-05.09.2017г. с 8-30 до 16-30
120	Красная Гора п.г.т., Пушкина ул.	ППР ТП-47	11.09.-12.09.2017г. с 8-30 до 16-30
121	Красная Гора п.г.т., Северная ул.	Текущий ремонт ВЛ	04.09.-08.09.2017г. с 8-30 до 16-30
122	Красная Гора п.г.т., Совхозная ул.	Текущий ремонт ВЛ	04.09.-08.09.2017г. с 8-30 до 16-30
123	Красная Гора п.г.т., Совхозный пер.	Текущий ремонт ВЛ	04.09.-08.09.2017г. с 8-30 до 16-30
124	Красная Гора п.г.т., Строителей ул.	ППР ТП-47	11.09.-12.09.2017г. с 8-30 до 16-30
125	Красная Гора п.г.т., Тамбовская ул.	ППР ТП-52	18.09.-19.09.2017г. с 8-30 до 16-30
126	Красная Гора п.г.т., Школьный пер.	ППР ТП-52	18.09.-19.09.2017г. с 8-30 до 16-30
127	Локоть п., Лесозаводская ул.	ППР 11	04.09.2017г. с 9-00 до 17-00
128	Лопандино п., Горького ул.	ТП-29 обрезка деревьев, расчистка трассы	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
129	Лопандино п., Ленина ул.	ТП-29 обрезка деревьев, расчистка трассы	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
130	Лопандино п., МБДОУ Лопандинский д/сад, Сельский водоканал	ТП-29 обрезка деревьев, расчистка трассы	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
131	Лопандино п., Советская ул.	ТП-29 обрезка деревьев, расчистка трассы	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
132	Марьинка п., 70 лет Октября	ППР ТП-23	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
133	Марьинка п., Головачева ул.	ППР ТП-23	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
134	Марьинка п., МБДОУ Марьинский д/сад, МБОУ Бочаровская СОШ, Марьинская сельская администрация.	ППР ТП-23	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
135	Марьинка п., Мичурина ул.	ППР ТП-23	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
136	Марьинка п., Мичурина ул.	ТП-15 демонтаж деревянных опор, вынос приборов учета на фасад	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
137	Марьинка п., Набережная ул.	ППР ТП-23	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
138	Навля п., 10 Танковой бригады ул.	ППР 43	07.09.2017г. с 9-00 до 17-00
139	Навля п., 169 Стрелковой Дивизии ул.	ППР 13	06.09.2017г. с 9-00 до 17-00
140	Навля п., 169 Стрелковой Дивизии ул.	ППР 44	08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

141	Навля п., В.Калининой ул.	ППР 13	06.09.2017г. с 9-00 до 17-00
142	Навля п., К. Маркса ул.	ППР 43	07.09.2017г. с 9-00 до 17-00
143	Навля п., К.Маркса ул.	ППР 16	05.09.2017г. с 9-00 до 17-00
144	Навля п., Карачевская ул.	ППР 41	04.09.2017г. с 9-00 до 12-00
145	Навля п., Ленина ул.	ППР 16	05.09.2017г. с 9-00 до 17-00
146	Навля п., Ломоносова ул.	ППР 43	07.09.2017г. с 9-00 до 17-00
147	Навля п., Мичурина ул.	ППР 29	04.09.2017г. с 13-00 до 17-00
148	Навля п., Орловская ул.	ППР 41	04.09.2017г. с 9-00 до 12-00
149	Навля п., П.Береснева ул.	ППР 41	04.09.2017г. с 9-00 до 12-00
150	Навля п., П.Осипенко ул.	ППР 43	07.09.2017г. с 9-00 до 17-00
151	Навля п., Полевая ул.	ППР 13	06.09.2017г. с 9-00 до 17-00
152	Навля п., Р.Люксембург ул.	ППР 13	06.09.2017г. с 9-00 до 17-00
153	Навля п., Р.Люксембург ул.	ППР 44	08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
154	Навля п., Сов.Армии ул.	ППР 43	07.09.2017г. с 9-00 до 17-00
155	Навля п., Спортивный пер.	ППР 16	05.09.2017г. с 9-00 до 17-00
156	Новозыбков г. Комсомольская ул., 27,29,31	ППР	04.09.2017г. с 9-00 до 17-00
157	Новозыбков г. Комсомольская ул., гимназия	ППР	04.09.2017г. с 9-00 до 17-00
158	Новозыбков г., 307 Дивизии ул., 21	ППР ТП-145	05.09.2017г. с 13-00 до 17-00
159	Новозыбков г., 307 Дивизии ул., 50, 52, 44, 42	ППР	04.09.2017г. с 9-00 до 17-00
160	Новозыбков г., 307 Дивизии ул., котельная	ППР	04.09.2017г. с 9-00 до 17-00
161	Новозыбков г., 307 Дивизии ул., магазин "Магнит", магазин промышленных товаров	ППР	04.09.2017г. с 9-00 до 17-00
162	Новозыбков г., 307 Дивизии ул., мировой суд	ППР	04.09.2017г. с 9-00 до 17-00
163	Новозыбков г., 307 Дивизии ул., спортивный комплекс	ППР	04.09.2017г. с 9-00 до 17-00
164	Новозыбков г., 307 Дивизии ул., Школа №9	ППР ТП-145	05.09.2017г. с 13-00 до 17-00
165	Новозыбков г., 8 Марта ул.	обрезка деревьев	01-04.09.2017г. с 9-00 до 17-00
166	Новозыбков г., 8 Марта ул.	ППР ТП-77	05.09.2017г. с 09-00 до 12-10
167	Новозыбков г., Брянская ул., 1-49.	обрезка деревьев	01-04.09.2017г. с 9-00 до 17-00
168	Новозыбков г., Бульварная ул., 5-20.	обрезка деревьев	05-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

169	Новозыбков г., Высокий пер.	ППР ТП 79	04.09.2017г. с 9-00 до 12-00
170	Новозыбков г., Гоголя ул., 16-18.	ППР	01.09.2017г. с 9-00 до 17-00
171	Новозыбков г., Гоголя ул., магазин "Журавли"	ППР	01.09.2017г. с 9-00 до 17-00
172	Новозыбков г., З.Космодемьянской ул., 2-41	ППР	08.09.2017г. с 9-00 до 16-10
173	Новозыбков г., З.Космодемьянской ул., 2-41	ППР ТП-83	07.09.2017г. с 09-00 до 12-10
174	Новозыбков г., Зареченская ул.	ППР ТП-77	05.09.2017г. с 09-00 до 12-10
175	Новозыбков г., Интернациональная ул.	текущий ремонт	01-10.09.2017г. с 9-00 до 17-00
176	Новозыбков г., Интернациональная ул., 64-88	ППР	01.09.2017г. с 9-00 до 17-00
177	Новозыбков г., Интернациональная ул., котельная	ППР	01.09.2017г. с 9-00 до 17-00
178	Новозыбков г., Коммунистическая ул., 1-29	текущий ремонт	01-10.09.2017г. с 9-00 до 17-00
179	Новозыбков г., Коммунистическая ул., 9 ООО ИПП "СТАНДАРТ С"	текущий ремонт	01-10.09.2017г. с 9-00 до 17-00
180	Новозыбков г., Красная ул., котельная	ППР ТП-69	06.09.2017г. с 09-00 до 12-10
181	Новозыбков г., Красная ул., ЦРБ больница	ППР ТП-69	06.09.2017г. с 09-00 до 12-10
182	Новозыбков г., Крылова пер.	текущий ремонт	01-10.09.2017г. с 9-00 до 17-00
183	Новозыбков г., Кубановская ул.	текущий ремонт	01-10.09.2017г. с 9-00 до 17-00
184	Новозыбков г., Ленина ул., Музыкальная школа	текущий ремонт	01-10.09.2017г. с 9-00 до 17-00
185	Новозыбков г., Лермонтова ул.	текущий ремонт	01-10.09.2017г. с 9-00 до 17-00
186	Новозыбков г., Литейная ул., 40а-40д.	ППР	01.09.2017г. с 9-00 до 17-00
187	Новозыбков г., Лихоманова ул., 1-19.	обрезка деревьев	01-04.09.2017г. с 9-00 до 17-00
188	Новозыбков г., Луговая ул., 2-28	ППР ТП-77	05.09.2017г. с 09-00 до 12-10
189	Новозыбков г., Луначарского пер., 1-20.	обрезка деревьев	05-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
190	Новозыбков г., Матросова пер.	текущий ремонт	01-10.09.2017г. с 9-00 до 17-00
191	Новозыбков г., Мичурина ул., 59, 63, 67, 65, 61	ППР ТП-71	06.09.2017г. с 13-00 до 17-00
192	Новозыбков г., Мичурина ул., котельная	ППР ТП-71	06.09.2017г. с 13-00 до 17-00
193	Новозыбков г., Мичурина ул., НСХТ административный корпус	ППР ТП-71	06.09.2017г. с 13-00 до 17-00

194	Новозыбков г., Мичурина ул., НСХТ столовая	ППР ТП-71	06.09.2017г. с 13-00 до 17-00
195	Новозыбков г., Мичурина ул., общежитие 1, 2, 3	ППР ТП-71	06.09.2017г. с 13-00 до 17-00
196	Новозыбков г., Наримановская ул.	обрезка деревьев	01-04.09.2017г. с 9-00 до 17-00
197	Новозыбков г., Наримановская ул., 41-99.	ППР	07.09.2017г. с 9-00 до 17-00
198	Новозыбков г., Наримановский пер.	обрезка деревьев	05-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
199	Новозыбков г., Нижний пер.	обрезка деревьев	05-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
200	Новозыбков г., Партизанский пер., 1-27	ППР ТП-83	07.09.2017г. с 09-00 до 12-10
201	Новозыбков г., Партизанский пер., 1-27.	ППР	08.09.2017г. с 9-00 до 16-10
202	Новозыбков г., Пионерский пер.	обрезка деревьев	05-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
203	Новозыбков г., Пригородный пер., 1-14	ППР ТП-83	07.09.2017г. с 09-00 до 12-10
204	Новозыбков г., Пригородный пер., 1-14.	ППР	08.09.2017г. с 9-00 до 16-10
205	Новозыбков г., Разина ул., 1-41.	обрезка деревьев	01-04.09.2017г. с 9-00 до 17-00
206	Новозыбков г., Рожкова ул.	ППР ТП-77	05.09.2017г. с 09-00 до 12-10
207	Новозыбков г., Рошала ул.	ППР ТП 79	04.09.2017г. с 9-00 до 12-00
208	Новозыбков г., Рошала ул. Техсервис	ППР ТП 79	04.09.2017г. с 9-00 до 12-00
209	Новозыбков г., Рошала ул. Шинхимснаб	ППР ТП 79	04.09.2017г. с 9-00 до 12-00
210	Новозыбков г., Садовая ул., 57,59,61,55.	ППР	04.09.2017г. с 9-00 до 17-00
211	Новозыбков г., Светличного ул., 1-32.	обрезка деревьев	01-04.09.2017г. с 9-00 до 17-00
212	Новозыбков г., Северная ул., 3-14	ППР ТП-77	05.09.2017г. с 09-00 до 12-10
213	Новозыбков г., Синицина ул., 1-62.	обрезка деревьев	05-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
214	Новозыбков г., Спартаковская ул.	ППР ТП-77	05.09.2017г. с 09-00 до 12-10
215	Новозыбков г., Чехова пер., 6-15	ППР ТП-83	07.09.2017г. с 09-00 до 12-10
216	Новозыбков г., Чехова пер., 6-15.	ППР	08.09.2017г. с 9-00 до 16-10
217	Погар пгт., Арт. Сквжина №1	ППР ТП-34	05.09.2017г. с 08-30 до 10-30
218	Погар пгт., Арт. Сквжина №2	ППР ТП-35	07.09.2017г. с 08-30 до 10-30
219	Погар пгт., Благодатная ул.	ППР ТП-40	12.09.2017г. с 13-30 до 15-30
220	Погар пгт., Озёрная ул.	ППР ТП-40	12.09.2017г. с 13-30 до 15-30
221	Погар пгт., Будённого ул.	ППР ТП-6	19.09.2017г. с 13-30 до 15-30
222	Погар пгт., Заводская ул.	ППР ТП-41	14.09.2017г. с 13-30 до 15-30

223	Погар пгт.,Каштановая ул.	ППР ТП-40	12.09.2017г. с 13-30 до 15-30
224	Погар пгт.,Ленина ул.	ППР ТП-6	19.09.2017г. с 13-30 до 15-30
225	Погар пгт.,Луговая ул.	ППР ТП-6	19.09.2017г. с 13-30 до 15-30
226	Погар пгт.,Нижне-Ленинская ул.	ППР ТП-6	19.09.2017г. с 13-30 до 15-30
227	Погар пгт.,Цветочная ул.	ППР ТП-40	12.09.2017г. с 13-30 до 15-30
228	Погар пгт.Фрунзе ул.	ППР ТП-41	14.09.2017г. с 13-30 до 15-30
229	Погар пгт.Школьная ул.	ППР ТП-41	14.09.2017г. с 13-30 до 15-30
230	Почеп г., 1-й Мглинский пер., частный сектор	Замена мягкой кровли на профнастил ТП-33	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
231	Почеп г., ,стройплощадка ООО Комстрой	ППР оборудования 10/0.4кВ, расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-49	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
232	Почеп г., 1-й Брянский пер., частный сектор	Вынос опор с территории домовладения ТП-10	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
233	Почеп г., 1-й Колхозный пер., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-7	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
234	Почеп г., 1-й Мира пер., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-36	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
235	Почеп г., 1-й Почепский пер., частный сектор	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-48	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
236	Почеп г., 1-й Смоленский пер., частный сектор	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
237	Почеп г., 2-й Брянский пер., частный сектор	Вынос опор с территории домовладения ТП-10	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
238	Почеп г., 2-й Завокзальный пер., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
239	Почеп г., 2-й Колхозный пер., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-7	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
240	Почеп г., 2-й Мира пер., 19, магазин Светлана	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-36	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

241	Почеп г., 2-й Мира пер., 8А, детский сад Малыш	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-36	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
242	Почеп г., 2-й Мира пер., водозабор	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-51	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
243	Почеп г., 2-й Мира пер., жилые многоквартирные дома	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-36	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
244	Почеп г., 2-й Мира пер., котельная №1	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-51	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
245	Почеп г., 2-й Мира пер., котельная №2	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-51	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
246	Почеп г., 2-й Мира пер., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-36	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
247	Почеп г., 2-й Октябрьский пр-д., 11, магазин Меридиан ИП Шестаков Ю. В.	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
248	Почеп г., 2-й Октябрьский пр-д., 3, павильон ИП Козлов В. А.	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
249	Почеп г., 2-й Октябрьский пр-д., мясо-молочный павильон МУП Почепская ярмарка	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
250	Почеп г., 2-й Октябрьский пр-д., рыбный павильон ИП Шатилин В. И.	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
251	Почеп г., 2-й Октябрьский пр-д., торговый павильон ИП Палеева Е. В.	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
252	Почеп г., 2-й Почепский пер., 1, офис ООО Югас	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-48	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
253	Почеп г., 2-й Почепский пер., СКЗ крахмальный завод ОАО Газпром газораспределение Брянск	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-48	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
254	Почеп г., 2-й Почепский пер., частный сектор	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-48	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
255	Почеп г., 2-й Почепский переулок., 14, магазин Витязь	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-26	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
256	Почеп г., 2-й Смоленский пер., частный сектор	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

257	Почеп г., 3-й Вокзальный пер., частный сектор	Замена опор, монаж провода СИП ТП-13	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
258	Почеп г., 3-й Завокзальный пер., катодная станция	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-43	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
259	Почеп г., 3-й Завокзальный пер., частный сектор	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-43	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
260	Почеп г., 3-й Колхозный пер., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-7	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
261	Почеп г., 3-й Колхозный пер., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-17	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
262	Почеп г., 3-й Мира пер., часный сектор	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-44	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
263	Почеп г., 3-й Стародубский пер., частный сектор	ППР электрооборудования 10/0,4кВ, расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-4	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
264	Почеп г., 4-й Вокзальный пер., частный сектор	Замена опор, монаж провода СИП ТП-13	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
265	Почеп г., 4-й Вокзальный пер., частный сектор	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-34	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
266	Почеп г., 4-й Стародубский пер., частный сектор	ППР электрооборудования 10/0,4кВ, расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-4	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
267	Почеп г., 5-й Стародубски пер., 18, жилой дом	Монтаж трассы СИП ТП-39	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
268	Почеп г., 5-й Стародубски пер., 20, жилой дом	Монтаж трассы СИП ТП-39	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
269	Почеп г., 5-й Стародубски пер., 7, жилой многоквартирный дом	Монтаж трассы СИП ТП-39	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
270	Почеп г., 5-й Стародубски пер., частный сектор	Монтаж трассы СИП ТП-39	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

271	Почеп г., 60-лет Октября ул., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-7	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
272	Почеп г., 60-лет Октября ул., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-17	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
273	Почеп г., 6-й Стародубский пер., частный сектор	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-47	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
274	Почеп г., Больничный пер., ГКНС	Замена мягкой кровли на профнастил ТП-30	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
275	Почеп г., Больничный пер., котельная	Замена мягкой кровли на профнастил ТП-30	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
276	Почеп г., Больничный пер., частный сектор	Замена мягкой кровли на профнастил ТП-30	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
277	Почеп г., Бориса Калькова ул., 15, Почепский техникум	Замена мягкой кровли на профнастил ТП-33	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
278	Почеп г., Бориса Калькова ул., 22, жилой многоквартирный дом	Замена мягкой кровли на профнастил ТП-33	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
279	Почеп г., Бориса Калькова ул., ГКНС	Замена мягкой кровли на профнастил ТП-33	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
280	Почеп г., Бориса Калькова ул., пожарный водоём	Замена мягкой кровли на профнастил ТП-33	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
281	Почеп г., Бориса Калькова ул., частный сектор	Замена мягкой кровли на профнастил ТП-33	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
282	Почеп г., Брянская ул., 100, "Вымпел-коммуникации"	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
283	Почеп г., Брянская ул., 14, магазин ИП Петровичев А. В.	Замена опор на ж/б, монтаж провода СИП ТП-2	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
284	Почеп г., Брянская ул., 15, магазин ИП Мамаш Г. П.	Замена опор на ж/б, монтаж провода СИП ТП-2	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
285	Почеп г., Брянская ул., 46А, стоматологический кабинет ИП Бородкин В. В.	Замена опор на ж/б, монтаж провода СИП ТП-2	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

286	Почеп г., Брянская ул., 98, склад ИП Статкевич З. Г.	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
287	Почеп г., Брянская ул., ЗАО "Почепгазстрой"	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
288	Почеп г., Брянская ул., ЗАО "Промсвязь-сервис"	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
289	Почеп г., Брянская ул., ООО "Леспромстрой"	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
290	Почеп г., Брянская ул., ООО "Миг"	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
291	Почеп г., Брянская ул., частный сектор	Вынос опор с территории домовладения ТП-10	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
292	Почеп г., Брянская ул., частный сектор	Замена опор на ж/б, монтаж провода СИП ТП-2	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
293	Почеп г., Весенняя ул., частный сектор	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-47	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
294	Почеп г., Володарского пер., склад, производственная база ИП Малашкис И. Е.	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-42	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
295	Почеп г., Войсковая ул., частный сектор	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-47	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
296	Почеп г., Володарского пер., 20, цех тротуарной плитки ИП Попов Ф. Н.	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-42	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
297	Почеп г., Володарского пер., 20/1 здание мастерской ИП Марухленко С. А.	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-42	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
298	Почеп г., Володарского пер., 20А, жилой многоквартирный дом	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-42	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
299	Почеп г., Володарского пер., 20Б, жилой многоквартирный дом	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-42	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
300	Почеп г., Володарского пер., 20Б, магазин ИП Кулешов Ю. Л.	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-42	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
301	Почеп г., Володарского пер., 20Г, магазин ИП Семенцова К. Ю.	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-42	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
302	Почеп г., Володарского пер., 4А детский сад Родничок	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-26	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
303	Почеп г., Володарского пер., артезианская скважина МУП "Водстройсервис"	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-42	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

304	Почеп г., Володарского пер., клуб ИП Варсеев Н. А.	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-42	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
305	Почеп г., Володарского пер., частный сектор	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-26	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
306	Почеп г., Володарского пер., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-42	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
307	Почеп г., Горького ул., частный сектор	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-11	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
308	Почеп г., Железнодорожный пр-д., 1, зернохранилище ИП Головки В. В.	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
309	Почеп г., Железнодорожный пр-д., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
310	Почеп г., Затинская ул., 3, база ООО "Океан"	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-50	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
311	Почеп г., Затинская ул., 3, кондитерский цех ИП Коротченко В. А.	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-50	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
312	Почеп г., Затинская ул., 3, Управление пенсионного фонда РФ в Почепском районе Брянской области	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-50	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
313	Почеп г., Затинская ул., частный сектор	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
314	Почеп г., Затинский пер., частный сектор	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
315	Почеп г., Злынковская ул., частный сектор	Монтаж трассы СИП ТП-39	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
316	Почеп г., Калинина ул., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-17	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
317	Почеп г., Карла Либнехта ул., частный сектор	ППР электрооборудования 10/0,4кВ, расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-4	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
318	Почеп г., Карла Маркса ул., частный сектор	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

319	Почеп г., Колхозная ул., 1, магазин ООО Весна	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-7	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
320	Почеп г., Колхозная ул., 5, школа им. Некрасова	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-7	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
321	Почеп г., Колхозная ул., водозабор	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-7	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
322	Почеп г., Колхозная ул., магазин №25 Почепское ГОРПО	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-7	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
323	Почеп г., Колхозная ул., частный сектор	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-11	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
324	Почеп г., Колхозная ул., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-7	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
325	Почеп г., Красноармейская ул., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-7	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
326	Почеп г., Ленина ул., 19, магазин "Техно-маг" ИП Милюкова М. В.	Замена мягкой кровли на профнастил, замена воздушного ввода на кабельный ввод ТП-9	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
327	Почеп г., Ленина ул., 21, административное здание, офис, гараж "Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел РФ" Почепский	Замена мягкой кровли на профнастил, замена воздушного ввода на кабельный ввод ТП-9	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
328	Почеп г., Ленина ул., 21, здание "БРЯНСКИЙ ПОЖАРНО - СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР"	Замена мягкой кровли на профнастил, замена воздушного ввода на кабельный ввод ТП-9	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
329	Почеп г., Ленина ул., 5, магазин Магнит ЗАО "Тандер"	Замена мягкой кровли на профнастил, замена воздушного ввода на кабельный ввод ТП-9	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
330	Почеп г., Ленина ул., 52, магазин ОАО "Газпром газораспределение Брянск"	Замена мягкой кровли на профнастил, замена воздушного ввода на кабельный ввод ТП-9	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

331	Почеп г., Ленина ул., 54, магазин "Уют" ИП Куцев В. Л.	Замена мягкой кровли на профнастил, замена воздушного ввода на кабельный ввод ТП-9	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
332	Почеп г., Ленина ул., 56, магазин ИП Горбатенко В. В.	Замена мягкой кровли на профнастил, замена воздушного ввода на кабельный ввод ТП-9	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
333	Почеп г., Ленина ул., 58, аптека ИП Ушенко Н. А.	Замена мягкой кровли на профнастил, замена воздушного ввода на кабельный ввод ТП-9	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
334	Почеп г., Ленина ул., 5А, магазин ИП Грибачев В. Н.	Замена мягкой кровли на профнастил, замена воздушного ввода на кабельный ввод ТП-9	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
335	Почеп г., Ленина ул., частный сектор	Замена мягкой кровли на профнастил, замена воздушного ввода на кабельный ввод ТП-9	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
336	Почеп г., Леси Украинки пер., частный сектор	ППР оборудования 10/0.4кВ, расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-49	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
337	Почеп г., Леси Украинки ул., частный сектор	ППР оборудования 10/0.4кВ, расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-49	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
338	Почеп г., Мглинская ул., 2, магазин ИП Федорищенко В. И.	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-50	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
339	Почеп г., Мглинская ул., 3, кафе ИП Морозов А. И.	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-50	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
340	Почеп г., Мглинская ул., 4, магазин ИП Федорищенко В. И.	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-50	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
341	Почеп г., Мглинская ул., 6, магазин ИП Тихоновский В. Ф.	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-50	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

342	Почеп г., Мглинская ул., Храм	ППР оборудования 10/0.4кВ, расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-49	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
343	Почеп г., Мглинская ул., частный сектор	ППР оборудования 10/0.4кВ, расчистка трассы ВЛ, монтаж приборов учета электрической энергии П-49	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
344	Почеп г., Мира ул., 26, магазин ООО Витязь	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-17	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
345	Почеп г., Мира ул., 41, магазин ИП Федорищенко С.В.	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-17	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
346	Почеп г., Мира ул., 54, ИП Антонова	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-44	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
347	Почеп г., Мира ул., 54, ТД "Океан"	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-44	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
348	Почеп г., Мира ул., 58, ИП Зимонина	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-44	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
349	Почеп г., Мира ул., 62, торговый центр ООО "Океан"	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-44	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
350	Почеп г., Мира ул., 64/2, магазин ИП Куцева Т. Л.	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-44	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
351	Почеп г., Мира ул., 64/4, нежилое помещение ФЛ Жигалко Ю. В.	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-44	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
352	Почеп г., Мира ул., 64/4, нежилое помещение ФЛ Понкратенко И. В.	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-44	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
353	Почеп г., Мира ул., 64А, магазин ИП Зимонина Г. А.	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-44	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
354	Почеп г., Мира ул., 64А, магазин ИП Зимонина Г. А.	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-44	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
355	Почеп г., Мира ул., 77, мнп.кв.дом	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-44	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

356	Почеп г., Мира ул., 77А, ИП Шкапцов	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-44	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
357	Почеп г., Мира ул., 77Б, ИП Шкапцов	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-44	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
358	Почеп г., Мира ул., 79, Аптека "Витаминка"	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-44	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
359	Почеп г., Мира ул., котельная №3	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-7	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
360	Почеп г., Мира ул., офис ИП Астахов В. П.	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-44	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
361	Почеп г., Мира ул., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-44	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
362	Почеп г., Мира ул., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-7	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
363	Почеп г., Мира ул., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-17	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
364	Почеп г., Молодежная ул., 27А, производственная база, ИП Федорищенко Т. С.	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
365	Почеп г., Молодёжная ул., 32, производственная база Бацейкина Т. И.	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
366	Почеп г., Молодёжная ул., 33, производство, склады ООО "Зеленое поле"	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
367	Почеп г., Молодёжная ул., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
368	Почеп г., Нагорная ул., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-36	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
369	Почеп г., Ново-Затинская ул., 18А, административное здание Филиал ФГБУ Россельхозцентр по Брянской области	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
370	Почеп г., Ново-Затинская ул., 18Б, здание с гаражом ИП Королькевич Е. М.	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

371	Почеп г., Ново-Затинская ул., 48, школа, кухня МБОУ Средняя общеобразовательная школа имени Карла Маркса	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
372	Почеп г., Ново-Затинская ул., 4А, здание УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
373	Почеп г., Ново-Затинская ул., частный сектор	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
374	Почеп г., Ново-Полянская 2А стадион "Лидер"	Замена опор, мотаж провода СИП ТП- 13	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
375	Почеп г., Ново-Полянская ул., частный сектор	Замена опор, мотаж провода СИП ТП- 13	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
376	Почеп г., Ново-Полянский пер., частный сектор	Замена опор, мотаж провода СИП ТП- 13	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
377	Почеп г., Озаренная ул., частный сектор	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-47	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
378	Почеп г., Озерная ул., частный сектор	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-45	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
379	Почеп г., Озерный пер., частный сектор	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-45	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
380	Почеп г., Октябрьская ул., 1, Местная религиозная организация православный Приход храма в честь успения Пресвятой богородицы	Замена мягкой кровли на профнастил, замена воздушного ввода на кабельный ввод ТП-9	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
381	Почеп г., Октябрьская ул., 6, магазин ИП Гомонов А. В.	Замена мягкой кровли на профнастил, замена воздушного ввода на кабельный ввод ТП-9	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
382	Почеп г., Октябрьская ул., 6, прикмахерская ИП Тулупова Е. В.	Замена мягкой кровли на профнастил, замена воздушного ввода на кабельный ввод ТП-9	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
383	Почеп г., Октябрьская ул., 7А, жилой многоквартирный дом	Замена мягкой кровли на профнастил, замена воздушного ввода на кабельный ввод ТП-9	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

384	Почеп г., Октябрьская ул., 7А, магазин ИП Кривенкова В. В.	Замена мягкой кровли на профнастил, замена воздушного ввода на кабельный ввод ТП-9	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
385	Почеп г., Октябрьская ул., гараж Прокуратура Брянской области	Замена мягкой кровли на профнастил, замена воздушного ввода на кабельный ввод ТП-9	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
386	Почеп г., Октябрьская ул., частный сектор	Замена мягкой кровли на профнастил, замена воздушного ввода на кабельный ввод ТП-9	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
387	Почеп г., Пионерская ул., частный сектор	Замена мягкой кровли на профнастил, замена воздушного ввода на кабельный ввод ТП-9	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
388	Почеп г., Привокзальная ул., частный сектор	Замена опор, монаж провода СИП ТП-13	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
389	Почеп г., Привокзальная ул., частный сектор	Замена опор на ж/б, монтаж провода СИП ТП-2	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
390	Почеп г., Промышленный пр-д., 1, ООО "Современный город"	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010, ЗТП - 221п	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
391	Почеп г., Промышленный пр-д., 3, баня ИП Куцев В. Л.	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
392	Почеп г., Промышленный пр-д., 3, ОАО "Почепская ПМК" производственная база	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
393	Почеп г., Промышленный пр-д., 5, промплощадка, ООО "Дорожно-строительный трест"	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
394	Почеп г., Промышленный пр-д., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
395	Почеп г., Рабочая ул., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-42	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
396	Почеп г., Речицкая ул., частный сектор	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-26	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

397	Почеп г., Розы Люксембург ул., частный сектор	ППР электрооборудования 10/0,4кВ, расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-4	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
398	Почеп г., Российская ул., частный сектор	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-47	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
399	Почеп г., Свердлова ул., частный сектор	ППР электрооборудования 10/0,4кВ, расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-4	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
400	Почеп г., Сиреневая ул., 2А, зерносклад ИП Клисов С. В.	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-47	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
401	Почеп г., Сиреневая ул., частный сектор	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-47	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
402	Почеп г., Смоленская ул., 1, МБУК Районный межпоселенческий дом культуры	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
403	Почеп г., Смоленская ул., 1А, база ИП Федорищенко В. И.	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
404	Почеп г., Смоленская ул., 1А, магазин Бристоль	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
405	Почеп г., Смоленская ул., 1А, магазин Евросеть	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
406	Почеп г., Смоленская ул., 1А, магазин Статкевич З. Г.	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
407	Почеп г., Смоленская ул., 2, магазин ООО Ярмарка	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
408	Почеп г., Смоленская ул., 2, магазин Полянка ИП Горбатенко В. В.	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-50	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
409	Почеп г., Смоленская ул., 2Б, магазин ИП Горбатенко В. В.	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
410	Почеп г., Смоленская ул., 3, административное здание МУП Почепская ярмарка	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
411	Почеп г., Смоленская ул., 3, павильон ИП Козлов В. А.	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

412	Почеп г., Смоленская ул., 5, магазин ИП Горбатенко В. В.	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
413	Почеп г., Смоленская ул., 7, магазин ИП Горбатенко В. В.	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
414	Почеп г., Смоленская ул., 7, магазин Магнит ЗАО Тандер	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
415	Почеп г., Смоленская ул., магазин Магнит-косметик ЗАО Тандер	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-50	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
416	Почеп г., Смоленская ул., частный сектор	Строительство новой ВЛИ проводом СИП ТП-8	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
417	Почеп г., Средний пер., 22 мастерская	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-34	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
418	Почеп г., Средний пер., 22 склад	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-34	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
419	Почеп г., Средний пер., 22, станция проведения гостехосмотра	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-34	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
420	Почеп г., Средний пер., 22А, ангар ИП Кравченко И. В.	Замена опор на ж/б, монтаж провода СИП ТП-2	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
421	Почеп г., Средний пер., 22А, лесопильный цех	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-34	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
422	Почеп г., Средний пер., 22В, магазин Глинка	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-34	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
423	Почеп г., Средний пер., частный сектор	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-34	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
424	Почеп г., Средний пер., частный сектор	Замена опор на ж/б, монтаж провода СИП ТП-2	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
425	Почеп г., Старадубская ул., 27, здание МРСК Центра	ППР электрооборудования 10/0,4кВ, расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-4	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

426	Почеп г., Стародубская ул., 15, магазин Стройматериалы ИП Стройло М. М.	ППР электрооборудования 10/0,4кВ, расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-4	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
427	Почеп г., Стародубская ул., 18, жилой многоквартирный дом	ППР электрооборудования 10/0,4кВ, расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-4	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
428	Почеп г., Стародубская ул., 3, жилой многоквартирный дом	ППР электрооборудования 10/0,4кВ, расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-4	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
429	Почеп г., Стародубская ул., 40, жилой многоквартирный дом	ППР электрооборудования 10/0,4кВ, расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-4	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
430	Почеп г., Стародубская ул., 40, магазин ООО Феникс	ППР электрооборудования 10/0,4кВ, расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-4	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
431	Почеп г., Стародубская ул., 66, МБДОУ детский сад № 4 Светлячок	ППР электрооборудования 10/0,4кВ, расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-4	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
432	Почеп г., Стародубская ул., парикмахерская	ППР электрооборудования 10/0,4кВ, расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-4	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
433	Почеп г., Стародубская ул., частный сектор	ППР электрооборудования 10/0,4кВ, расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-4	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
434	Почеп г., Строителей ул., 13, жилой многоквартирный дом	Монтаж трассы СИП ТП-39	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
435	Почеп г., Строителей ул., 17, жилой многоквартирный дом	Монтаж трассы СИП ТП-39	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
436	Почеп г., Строителей ул., 17Б, жилой многоквартирный дом	Монтаж трассы СИП ТП-39	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

437	Почеп г., Строителей ул., водозабор, скважина МУП "Водстройсервис"	Монтаж трассы СИП ТП-39	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
438	Почеп г., Строителей ул., частный сектор	Монтаж трассы СИП ТП-39	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
439	Почеп г., Строителей ул., частный сектор	ППР электрооборудования 10/0,4кВ, расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-4	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
440	Почеп г., Толстого ул., 65, магазин Лотос	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-34	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
441	Почеп г., Толстого ул., магазин Тройка	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-34	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
442	Почеп г., Толстого ул., м-н №10	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-34	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
443	Почеп г., Толстого ул., частный сектор	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-34	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
444	Почеп г., Тополиная ул., частный сектор	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-48	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
445	Почеп г., Трубчевская ул., 60, ООО Почеп-молко	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-26	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
446	Почеп г., Трубчевская ул., частный сектор	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-26	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
447	Почеп г., Тютчева ул., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-44	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
448	Почеп г., Уиевича ул., 76, магазин Светлана	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-26	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
449	Почеп г., Усиевича ул., 1, база, проходная ИП Животовский С. Н.	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
450	Почеп г., Усиевича ул., 19, магазин ИП Шиленок Р. М.	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
451	Почеп г., Усиевича ул., 61, БССС Вымпел-коммуникации	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-43	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
452	Почеп г., Усиевича ул., 61, магазин Мелиораор ИП Саввин Н.	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-43	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

453	Почеп г., Усиевича ул., 63, склад, гараж ИП Кузовов В. В.	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-43	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
454	Почеп г., Усиевича ул., 65, многоквартирный жилой дом	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-43	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
455	Почеп г., Усиевича ул., 67, аптека	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-26	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
456	Почеп г., Усиевича ул., 67А, магазин Фортуна	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-26	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
457	Почеп г., Усиевича ул., 70, магазин Автозапчасти	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-26	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
458	Почеп г., Усиевича ул., 78 парикмахерская	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-26	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
459	Почеп г., Усиевича ул., 78, автовокзал	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-26	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
460	Почеп г., Усиевича ул., 78, киоск №3	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-26	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
461	Почеп г., Усиевича ул., 78, магазин Югас	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-26	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
462	Почеп г., Усиевича ул., 79, магазин автозапчасти ИП Тютюнкova М. В.	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-48	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
463	Почеп г., Усиевича ул., 8, МБОУ "Гимназия № 1"	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
464	Почеп г., Усиевича ул., 80А, магазины ООО Югас	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-48	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
465	Почеп г., Усиевича ул., 93, кафе-гостиница Русский двор ИП Жуков С. П.	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-48	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
466	Почеп г., Усиевича ул., 93, магазин Поиск ИП Саввина А. Н.	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-48	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
467	Почеп г., Усиевича ул., 95А, цех Дробышевский Н. Л.	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-48	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

468	Почеп г., Усиевича ул., водозабор МУП "Водстройсервис"	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-42	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
469	Почеп г., Усиевича ул., котельная	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-26	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
470	Почеп г., Усиевича ул., котельная №11 Брянсккоммунэнерго	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-43	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
471	Почеп г., Усиевича ул., котельная №6 "Брянсккоммунэнерго"	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
472	Почеп г., Усиевича ул., магазин Виктория ИП Жукова Г. В.	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-48	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
473	Почеп г., Усиевича ул., магазин строматериалы ИП Жуков С. П.	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-48	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
474	Почеп г., Усиевича ул., СКЗ ПМК-12 ОАО Газпром газораспределение Брянск	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-43	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
475	Почеп г., Усиевича ул., цех ИП Дробышевский А. Н.	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-48	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
476	Почеп г., Усиевича ул., частный сектор	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-26	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
477	Почеп г., Усиевича ул., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ Ф.- 1010	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
478	Почеп г., Усиевича ул., частный сектор	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-43	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
479	Почеп г., Усиевича ул., частный сектор	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-48	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
480	Почеп г., Хаботько ул., частный сектор	Замена мягкой кровли на профнастил ТП-30	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
481	Почеп г., Хаботько ул., 48, жилой многоквартирный дом	Замена мягкой кровли на профнастил ТП-30	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
482	Почеп г., Чайковского ул., частный сектор	Монтаж трассы СИП ТП-39	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
483	Почеп г., Чапаева ул., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-7	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
484	Почеп г., Черномазова ул., частный сектор	Монтаж трассы СИП ТП-39	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
485	Почеп г., Черномазова ул., частный сектор	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-47	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00

486	Почеп г., Юбилейная ул., частный сектор	Расчистка трассы ВЛ, перетяжка провода ТП-36	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
487	Почеп г., Юбилейный пер., 10, жилой многоквартирный дом"	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-46	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
488	Почеп г., Юбилейный пер., 2, склад ИП Астахов В. П.	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-46	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
489	Почеп г., Юбилейный пер., 4, жилой многоквартирный дом	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-46	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
490	Почеп г., Юбилейный пер., 41, магазин Шешиков С. П.	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-46	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
491	Почеп г., Юбилейный пер., 4А, магазин ООО Ярмарка	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-46	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
492	Почеп г., Юбилейный пер., 6, жилой многоквартирный дом	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-46	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
493	Почеп г., Юбилейный пер., гаражи	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-46	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
494	Почеп г., Юбилейный пер., частный сектор	ППР оборудования 10/0.4кВ ТП-46	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
495	Почеп г., Усиевича ул., 78/1, павильон "Цветы"	Замена опор, монтаж провода СИП ТП-26	04.09-08.09.2017г. с 9-00 до 17-00
496	Рогнедино п., Восточная ул. Ветличебница, частный сектор	ППР ТП 5	06.09.2017 с 09-00 до 16-00
497	Рогнедино п., Восточная ул., частный сектор	ППР ТП 4	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
498	Рогнедино п., Восточный пер., частный сектор	ППР ТП 4	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
499	Рогнедино п., Гагарина пер., частный сектор	ППР ТП 4	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
500	Рогнедино п., Горького ул., частный сектор	ППР ТП 5	06.09.2017 с 09-00 до 16-00
501	Рогнедино п., Комсомольская ул., частный сектор	ППР ТП 4	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
502	Рогнедино п., Ленина ул., частный сектор, ДСПМК	ППР ТП 11	07.09.2017 с 09-00 до 16-00
503	Рогнедино п., Матросова пер., частный сектор	ППР ТП 4	05.09.2017 с 09-00 до 16-00

504	Рогнедино п., Молодежная ул., частный сектор	ППР ТП 4	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
505	Рогнедино п., Нагорная ул., частный сектор	ППР ТП 5	06.09.2017 с 09-00 до 16-00
506	Рогнедино п., Первомайская ул., частный сектор	ППР ТП 11	07.09.2017 с 09-00 до 16-00
507	Рогнедино п., Садовая ул., частный сектор	ППР ТП 11	07.09.2017 с 09-00 до 16-00
508	Рогнедино п., Садовый пер. 2-й, частный сектор	ППР ТП 5	06.09.2017 с 09-00 до 16-00
509	Рогнедино п., Сельская пер., частный сектор	ППР ТП 4	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
510	Рогнедино п., Энгельса пер., частный сектор	ППР ТП 5	06.09.2017 с 09-00 до 16-00
511	Рогнедино п., Юбилейная ул., частный сектор	ППР ТП 4	05.09.2017 с 09-00 до 16-00
512	Севск г. Вознесенская церковь, Школа начальных классов	ППР ТП-22	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
513	Севск г. Первомайская ул.	ТП-11 монтаж СИП	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
514	Севск г., Володарского ул.	ТП-11 монтаж СИП	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
515	Севск г., К. Либкнехта ул.	ППР ТП-22	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
516	Севск г., К. Маркса ул.	ППР ТП-22	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
517	Севск г., Ленина ул.	ТП-11 монтаж СИП	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
518	Севск г., Октябрьская ул.	ППР ТП-22	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
519	Севск г., Р. Люксембург ул.	ППР ТП-22	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
520	Севск г., Тургенева ул.	ТП-11 монтаж СИП	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
521	Севск г., Юбилейный пер.	ТП-11 монтаж СИП	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
522	Суземка п., 14 лет Октября ул.	ТП-13 установка опор, монтаж СИП	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
523	Суземка п., Лермонтова пер., 2	ППР ТП-28	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
524	Суземка п., Лесная ул.	ТП-26 установка опор, монтаж СИП	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
525	Суземка п., М. Горького пер.	ТП-13 установка опор, монтаж СИП	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
526	Суземка п., Приозерная ул.	ППР ТП-29	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30

527	Суземка п., Солнечный пер.	ТП-26 установка опор, монтаж СИП	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
528	Суземка п., Суземская СОШ №2	ППР ТП-28	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
529	Суземка п., Трубчевская ул.	ППР ТП-29	04.09-10.09.2017г. с 10-00 до 16-30
530	Сураж г., Дзержинского ул., 1-14	ППР	06.09.2017г. с 09-00 до 15-00
531	Сураж г., Зеленая ул., 1-21	ППР	07.09.2017г. с 09-00 до 17-00
532	Сураж г., Комсомальская ул., 1-43	ППР	07.09.2017г. с 09-00 до 17-00
533	Сураж г., Комсомольский пер., 1-7, скважина	ППР	07.09.2017г. с 09-00 до 17-00
534	Сураж г., Кр.Партизан ул., 1-26	ППР	07.09.2017г. с 09-00 до 17-00
535	Сураж г., Красноармейская ул., 1-64	ППР	07.09.2017г. с 09-00 до 17-00
536	Сураж г., Красноармейский пер., 1-22	ППР	06.09.2017г. с 09-00 до 15-00
537	Сураж г., Мира ул., 1-18	ППР	06.09.2017г. с 09-00 до 15-00
538	Сураж г., Пролетарская ул., 3-26	ППР	07.09.2017г. с 09-00 до 17-00
539	Сураж г., Пролетарский., 1-14	ППР	07.09.2017г. с 09-00 до 17-00
540	Сураж г., Пушкина ул., 1-37	ППР	07.09.2017г. с 09-00 до 17-00
541	Трубчевск., Сельская ул.	монтаж ж/б опор	04.09-06.09.2017 г. с 9-00 до 17-00
542	Трубчевск., Сельская ул.	монтаж провода СИП	07.09-08.09.2017 г. с 9-00 до 17-00
543	Унеча г., 23 Сентября ул., 2, 4	Реконструкция ул. освещения	04.09-08.09.2017г. с 09-00 до 19-00
544	Унеча г., Буденного ул., 2-36,	Реконструкция ул. освещения	04.09-08.09.2017г. с 09-00 до 19-00
545	Унеча г., Володарского ул., 50-136, 51-111	Реконструкция ул. освещения	04.09-08.09.2017г. с 09-00 до 19-00
546	Унеча г., Гоманкова ул., 2-14	Реконструкция ул. освещения	04.09-08.09.2017г. с 09-00 до 19-00
547	Унеча г., Заречная ул., 1-59, 2-60	Реконструкция ул. освещения	04.09-08.09.2017г. с 09-00 до 19-00
548	Унеча г., Заречный пер., 2-12	Реконструкция ул. освещения	04.09-08.09.2017г. с 09-00 до 19-00
549	Унеча г., Котовского ул., 1-38	Реконструкция ул. освещения	04.09-08.09.2017г. с 09-00 до 19-00
550	Унеча г., Ленина ул., 102-106, ДОСАФ, АЗС, м-н "Дорожник"	Реконструкция ул. освещения	04.09-08.09.2017г. с 09-00 до 19-00
551	Унеча г., Ленина ул., 2, зуб.кабинет, 4	Реконструкция ул. освещения	04.09-08.09.2017г. с 09-00 до 19-00
552	Унеча г., Луначарский 1-й пер., 1-17	Реконструкция ул. освещения	04.09-08.09.2017г. с 09-00 до 19-00
553	Унеча г., Луначарский 2-й пер., 2-8	Реконструкция ул. освещения	04.09-08.09.2017г. с 09-00 до 19-00
554	Унеча г., Октябрьская., 2-97, аптека "Мэтр", музей	Реконструкция ул. освещения	04.09-08.09.2017г. с 09-00 до 19-00

555	Унеча г., Островского ул., 1-89, 2-102	Реконструкция ул. освещения	04.09-08.09.2017г. с 09-00 до 19-00
556	Унеча г., Первомайская ул., 12, м-н "Первомайский"	Реконструкция ул. освещения	04.09-08.09.2017г. с 09-00 до 19-00
557	Унеча г., Первомайская., 14, м-н №16, 18	Реконструкция ул. освещения	04.09-08.09.2017г. с 09-00 до 19-00
558	Унеча г., Первомайский 2-й пер., 1	Реконструкция ул. освещения	04.09-08.09.2017г. с 09-00 до 19-00
559	Унеча г., Пионерская ул., 1-51	Реконструкция ул. освещения	04.09-08.09.2017г. с 09-00 до 19-00
560	Унеча г., Совхозная ул., 71-89	Реконструкция ул. освещения	04.09-08.09.2017г. с 09-00 до 19-00
561	Унеча г., Суражская ул., 1-17, 2-28	Реконструкция ул. освещения	04.09-08.09.2017г. с 09-00 до 19-00
562	Унеча г., Танкистов ул., 27, 29	Реконструкция ул. освещения	04.09-08.09.2017г. с 09-00 до 19-00