

График возможных ограничений подачи электроэнергии

по г. Брянску с 01 по 07.08.2016г.

№	Адрес	Причина отключения	Планируемая дата и время
1	11 лет Октября проезд, весь, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
2	11 лет Октября ул., 19-49, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
3	11 лет Октября ул., 6-18а, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
4	12 лет Октября пер., весь, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
5	12 лет Октября проезд, 15-23, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
6	12 лет Октября проезд, 2-6, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
7	12 лет Октября проезд, 3-13, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
8	12 лет Октября ул., 11-19, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
9	12 лет Октября ул., 32а-40, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
10	12 лет Октября ул., 39-47а, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
11	12 лет Октября ул., 5-35, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
12	12 лет Октября ул., 6-30, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
13	1-й Новый пер., 8-12, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
14	1-й Телевизорный пер., ч/сектор	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
15	1-й Тимоновский проезд, ч/сектор	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
16	22 съезда КПСС ул., 114а-124, частный сектор	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
17	22 съезда КПСС ул., 116, магазин Автозвук	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
18	22 съезда КПСС ул., 116, многоквартирный дом	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
19	22 съезда КПСС ул., 116, Учебный центр	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
20	22 съезда КПСС ул., 118, многоквартирный дом	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00

21	22 съезда КПСС ул., 118, Продуктовый магазин	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
22	2-й Бабушкина пер., 1а-15, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
23	2-й Бабушкина пер., 2-14, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
24	2-й Спартаковский пер., частный сектор	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
25	2-й Телевизорный пер., ч/сектор	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
26	2-й Тимоновский проезд, ч/сектор	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
27	2-й Трубчевский проезд, ч/сектор	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
28	2-я Конституции ул., 2-24, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
29	2-я Конституции ул., 26-36, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
30	2-я Разина ул., 1-29, ч.с.	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
31	2-я Разина ул., 2-34, ч.с.	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
32	2-я Разина ул., 33-65, ч.с.	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
33	2-я Разина ул., табор цыган	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
34	3-й Тимоновский проезд, ч/сектор	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
35	3-я Разина ул., ч.с. (табор цыган)	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
36	4-й Карачижский пер., ч/сектор	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
37	Авиационная ул., 10, 16, 18, ж/дома	ППР ТП	01.08-12.08.2016 с 10-00 до 16-00
38	Авиационная ул., 12, 12А, ж/дом	ППР ТП	01.08-12.08.2016 с 10-00 до 16-00
39	Авиационная ул., 14, д/сад	ППР ТП	01.08-12.08.2016 с 10-00 до 16-00
40	Автозаводец мкр., 10, многоквартирный дом	ППР	02.08.2016 с 09-00 до 17-00
41	Автозаводец мкр., 11, многоквартирный дом	ППР	02.08.2016 с 09-00 до 17-00
42	Автозаводец мкр., 14, многоквартирный дом	ППР	02.08.2016 с 09-00 до 17-00
43	Автозаводец мкр., 15, многоквартирный дом	ППР	02.08.2016 с 09-00 до 17-00
44	Автозаводец мкр., 6, многоквартирный дом	ППР	02.08.2016 с 09-00 до 17-00
45	Автозаводец мкр., котельная	ППР	02.08.2016 с 09-00 до 17-00
46	Автозаводец мкр., насосная	ППР	02.08.2016 с 09-00 до 17-00
47	академика Сахарова ул., 100-130, частный сектор	Перетяжка провода	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00

48	Антоновский пер., ч/сектор	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
49	Арсенальская ул., 8, Епархия	ППР ТП	01.08-12.08.2016 с 10-00 до 16-00
50	Арсенальская ул., банк ВТБ	ППР ТП	01.08-12.08.2016 с 10-00 до 16-00
51	Арсенальская ул., Завод "Электрон ВОС"	ППР ТП	01.08-12.08.2016 с 10-00 до 16-00
52	Афанасьева ул., 19, многоквартирный дом	установка опор, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
53	Бабушкина пер., 1-17а, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
54	Бабушкина пер., 2-16а, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
55	Бабушкина ул.	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
56	Бабушкина ул., 5, жилой дом, Дока-хлеб	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
57	Бабушкина ул., 6-16, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
58	Бабушкина ул., 7-21, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
59	Бежицкая ул., 12, столовая	ППР ТП	01.08-19.08.2016 с 10-00 до 16-00
60	Бежицкая ул., 14, педуниверситет	ППР ТП	01.08-19.08.2016 с 10-00 до 16-00
61	Бежицкая ул., 22, педуниверситет	монтаж оборудования	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
62	Бежицкая ул., 8Б, тяговая 9	ППР ТП	01.08-19.08.2016 с 10-00 до 16-00
63	Бежицкая ул., насосная	монтаж оборудования	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
64	Бежицкая ул., ч/с	монтаж оборудования	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
65	Вагонный пер., 2-10, частный сектор	ППР	04.08.2016 с 09-00 до 17-00
66	Вагонный пер., 3-5, частный сектор	ППР	04.08.2016 с 09-00 до 17-00
67	Васильковская ул., 1-49, частный сектор	Перетяжка провода	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
68	Васильковская ул., 2-14, частный сектор	Перетяжка провода	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
69	Витебская ул., 7, многоквартирный дом	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
70	Витебская ул., ВНС	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
71	Воровского ул., 10, многоквартирный дом	установка опор, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
72	Выгоничская ул., ч/сектор	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00

73	Вяземского ул., 15, многоквартирный дом	установка опор, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
74	Вяземского ул., 29-50, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
75	Гагарина б-р, 25, 27, ж/дома + магазины	ППР ТП	01.08-19.08.2016 с 10-00 до 16-00
76	Герцена пер., 25-29, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
77	Герцена пер., 34-38, ч.с.	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
78	Герцена ул., 1-7, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
79	Герцена ул., 2а-8, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
80	Гоголя ул., 10, многоквартирный дом	установка опор, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
81	Гоголя ул., 11-15, 3-х этажные дома	установка опор, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
82	Гоголя ул., 16, многоквартирный дом	установка опор, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
83	Гоголя ул., магазин "Золушка"	установка опор, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
84	Городищенская ул., 92-110, 83-101	обрезка деревьев	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
85	Горького ул., 16, поликлиника УВД	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
86	Горького ул., 16, реабилитационный центр	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
87	Горького ул., 20, ТЮЗ	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
88	Горького ул., 22, котельная	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
89	Горького ул., 30, ж/дом	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
90	Горького ул., 32/26, ж/дом, дом бракосочетания	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
91	Горького ул., 36, ФСО	ППР ТП	01.08-26.08.2016 с 10-00 до 16-00
92	Гудок пер., 1-11, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
93	Гудок пер., 2-12, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
94	Гудок ул., 19-39, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
95	Гудок ул., стройка	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
96	Дальняя ул., 1а-13, частный сектор	ППР	05.08.2016 с 09-00 до 16-00
97	Дальняя ул., 2-18, частный сектор	ППР	05.08.2016 с 09-00 до 16-00

98	Дарвина ул., 1б-9а, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
99	Деповская ул., 47-69, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
100	Деповская ул., 54-78, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
101	Дятьковская ул., 117, многоквартирный дом	Перезавод кабельных линий	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
102	Дятьковская ул., 119, многоквартирный дом	Перезавод кабельных линий	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
103	Дятьковская ул., 121/54, многоквартирный дом	Перезавод кабельных линий	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
104	Жасминная ул., 1-9, частный сектор	Перетяжка провода	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
105	Жасминная ул., 2-8, частный сектор	Перетяжка провода	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
106	Желябова ул., 11-37, частный сектор	ППР	04.08.2016 с 09-00 до 17-00
107	Желябова ул., 11-58, частный сектор	ППР	04.08.2016 с 09-00 до 17-00
108	Жигулевская ул., частный сектор	ППР	04.08.2016 с 09-00 до 16-00
109	Запорожская ул., частный сектор	ППР	04.08.2016 с 09-00 до 16-00
110	Звездная ул., 1-15, частный сектор	Перетяжка провода	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
111	Зеленая ул., частный сектор	ППР	04.08.2016 с 09-00 до 16-00
112	Калинина ул., 125, наркодиспансер	ППР ТП	01.08-12.08.2016 с 10-00 до 16-00
113	Калужская ул., 12-26, частный сектор	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
114	Калужская ул., 3-15, частный сектор	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
115	Карачижская ул., ч/сектор	замена ВЛ на КЛ	01.08-26.08.2016 с 10-00 до 16-00
116	Карачижская ул., ч/сектор	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
117	Карачижская ул., школа	замена ВЛ на КЛ	01.08-26.08.2016 с 10-00 до 16-00
118	Карачижский пер., ч/сектор	замена ВЛ на КЛ	01.08-26.08.2016 с 10-00 до 16-00
119	Карла Маркса ул., 10, банк	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
120	Кирова ул., 1б-3, частный сектор	ППР	05.08.2016 с 09-00 до 16-00
121	Кирова ул., 2а, 2д, частный сектор	ППР	05.08.2016 с 09-00 до 16-00
122	Кирпичная ул., ч/сектор	замена ВЛ на КЛ	01.08-26.08.2016 с 10-00 до 16-00
123	Кирпичный проезд, ч/сектор	замена ВЛ на КЛ	01.08-26.08.2016 с 10-00 до 16-00
124	Клары Цеткин ул., 22-22а, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00

125	Клинцовская ул., 18-28, частный сектор	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
126	Клинцовская ул., 27а-39, частный сектор	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
127	Конституции ул., 1-19, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
128	Конституции ул., 2-20, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
129	Конституции ул., 23-31, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
130	Конституции ул., 30-40, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
131	Красная ул., 4-10, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
132	Красноармейская ул., киоски р-он Автовокзала	текущий ремонт ВЛ	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
133	Кронштадтская ул., 1-27, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
134	Кронштадтская ул., 2-12, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
135	Кронштадтский пер., весь, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
136	Куйбышева пер., 54, 32market, служба рассылки	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
137	Куйбышева пер., 54, Aristo, мебельное ателье	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
138	Куйбышева пер., 54, Bolido.ru, интернет магазин автозапчасти	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
139	Куйбышева пер., 54, Автомагистраль32, транспортная компания	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
140	Куйбышева пер., 54, АвтоматикаСтройМонтаж, ООО	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
141	Куйбышева пер., 54, Айдиас Инфинити, ООО wed-студия	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
142	Куйбышева пер., 54, БС-Транс, ООО транспортная компания	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
143	Куйбышева пер., 54, Марго, салон-парикмахерская	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
144	Куйбышева пер., 54, Медиком-МП, торговая компания	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
145	Куйбышева пер., 54, Тисса, кафе	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
146	Куйбышева пер., 60, ООО "Комис" база	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00

147	Куйбышева ул., 101а, средне-образовательная школа № 39	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
148	Куйбышева ул., 103, многоквартирный дом	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
149	Куйбышева ул., 97, многоквартирный дом	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
150	Куйбышева ул., 97, Фортуна, магазин	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
151	Куйбышева ул., 99, многоквартирный дом	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
152	Ленина пр-кт, 28, 28/1, ж/дома, магазины	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
153	Ленина пр-кт, 30 А, д/сад	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
154	Ленина пр-кт, 30, ж/дом	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
155	Липецкая ул., 32-80, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
156	Липецкая ул., 33-87, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
157	Литейная ул., 48/126, многоквартирный дом	Перезавод кабельных линий	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
158	Литейная ул., 50, 14 отделение связи	Перезавод кабельных линий	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
159	Литейная ул., 50, многоквартирный дом	Перезавод кабельных линий	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
160	Литейная ул., 50, Эдам, салон красоты	Перезавод кабельных линий	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
161	Литейная ул., 50а, административное здание с организациями	Перезавод кабельных линий	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
162	Литейная ул., 50а/1, киоск	Перезавод кабельных линий	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
163	Литейная ул., 52, административное здание с магазинами и организациями	Перезавод кабельных линий	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
164	Литейная ул., 57, многоквартирный дом	ППР	03.08.2016 с 09-00 до 17-00
165	Литейная ул., 61, Современные Охранные Системы, торгово-монтажная компания	ППР	03.08.2016 с 09-00 до 17-00
166	Литейная ул., 61/1, многоквартирный дом	ППР	03.08.2016 с 09-00 до 17-00
167	Литейная ул., 61/2, многоквартирный дом	ППР	03.08.2016 с 09-00 до 17-00
168	Луговая ул., частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
169	Любезного ул., 2А, здание	ППР ТП	01.08-26.08.2016 с 10-00 до 16-00
170	Маргеновский проезд, 15-45, частный сектор	ППР	04.08.2016 с 09-00 до 17-00

171	Мартеновский проезд, 16-50, частный сектор	ППР	04.08.2016 с 09-00 до 17-00
172	Маяковского ул., 1а-13, частный сектор	ППР	05.08.2016 с 09-00 до 16-00
173	Маяковского ул., 1-б, административные помещения	ППР	05.08.2016 с 09-00 до 16-00
174	Маяковского ул., 1-б, многоквартирный дом	ППР	05.08.2016 с 09-00 до 16-00
175	Маяковского ул., 2, насосная	ППР	05.08.2016 с 09-00 до 16-00
176	Маяковского ул., 2а-12, частный сектор	ППР	05.08.2016 с 09-00 до 16-00
177	Маяковского ул., Кооператив гаражей 7/5	ППР	05.08.2016 с 09-00 до 16-00
178	Мглинская ул., 3-13, частный сектор	ППР	05.08.2016 с 09-00 до 16-00
179	Медведева ул., 64, Административное здание АТС	ППР	03.08.2016 с 09-00 до 17-00
180	Мичурина въезд, 2-38, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
181	Мичурина въезд, 3-39, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
182	Мичурина пер., 21-53, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
183	Мичурина пер., 24-54, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
184	Мичурина проезд, 2-26, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
185	Мичурина проезд, 3-29, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
186	Мичурина ул., 1-27, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
187	Мичурина ул., 8-16, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
188	Молодой Гвардии ул., 18, НТСомр, сервисная компания	ППР	03.08.2016 с 09-00 до 17-00
189	Молодой Гвардии ул., 18, Агротес, супермаркет	ППР	03.08.2016 с 09-00 до 17-00
190	Молодой Гвардии ул., 18, Банкомат, Сбербанк России	ППР	03.08.2016 с 09-00 до 17-00
191	Молодой Гвардии ул., 18, Бежицкий центр недвижимости, агенство	ППР	03.08.2016 с 09-00 до 17-00

192	Молодой Гвардии ул., 18, Брянскифт-Плюс, аварийная служба	ППР	03.08.2016 с 09-00 до 17-00
193	Молодой Гвардии ул., 18, Злата, торговая компания	ППР	03.08.2016 с 09-00 до 17-00
194	Молодой Гвардии ул., 18, Линия неба, монтажная компания	ППР	03.08.2016 с 09-00 до 17-00
195	Молодой Гвардии ул., 18, Лифт-монтаж, монтажная компания	ППР	03.08.2016 с 09-00 до 17-00
196	Молодой Гвардии ул., 18, МКС-Брянск, управляющая компания	ППР	03.08.2016 с 09-00 до 17-00
197	Молодой Гвардии ул., 18, Фотосалон	ППР	03.08.2016 с 09-00 до 17-00
198	Молодой Гвардии ул., 18, Энергия, электромонтажная компания	ППР	03.08.2016 с 09-00 до 17-00
199	Молодой Гвардии ул., 25а, многоквартирный дом	ППР	01.08.2016 с 09-00 до 17-00
200	Московский пр-кт, 14	ППР	02.08.2016 с 09-00 до 15-00
201	Московский пр-кт, школа №51	ППР	02.08.2016 с 09-00 до 15-00
202	Новоселов проезд, 1-5, частный сектор	Перетяжка провода	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
203	Ново-Советская ул., 120, многоквартирный дом	Перезавод кабельных линий	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
204	Ново-Советская ул., 122, многоквартирный дом	Перезавод кабельных линий	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
205	Ново-Советская ул., 122, Пункт приема плат ежей	Перезавод кабельных линий	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
206	Ново-Советская ул., 122, Светлана, парикмахерская	Перезавод кабельных линий	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
207	Ново-Советская ул., 124, КБ Восточный экспресс, Банк	Перезавод кабельных линий	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
208	Ново-Советская ул., 124, многоквартирный дом	Перезавод кабельных линий	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
209	Ново-Советская ул., 124, Ритм, аптека	Перезавод кабельных линий	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00

210	Одесская ул., 15-35, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
211	Одесская ул., 16-32, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
212	Октябрьская ул., 39А, котельная	ППР ТП	01.08-19.08.2016 с 10-00 до 16-00
213	Парковая ул., 8-12, ч.с.	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
214	Перекопская ул., частный сектор	ППР	04.08.2016 с 09-00 до 16-00
215	Пересвета ул., 1, автовокзал	текущий ремонт ВЛ	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
216	Пересвета ул., 18, 20, ж/дома, офисы	ППР ТП	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
217	Пересвета ул., 3, школа №9	ППР ТП	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
218	Попова ул., ч/сектор	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
219	Почтовая ул., 1, Кооператив гаражей 7/1	ППР	05.08.2016 с 09-00 до 16-00
220	Почтовая ул., 118, Дом интернат для престарелых и инвалидов	ППР	04.08.2016 с 09-00 до 17-00
221	Почтовая ул., 118, котельная	ППР	04.08.2016 с 09-00 до 17-00
222	Почтовая ул., 118, насосная	ППР	04.08.2016 с 09-00 до 17-00
223	Почтовая ул., 1а, Кооператив гаражей 7/2	ППР	05.08.2016 с 09-00 до 16-00
224	Почтовая ул., 2-а, Бежицкое дорожное управление	ППР	05.08.2016 с 09-00 до 16-00
225	Профсоюзов пер., 2-22, 1-21, ч.сек.	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
226	Профсоюзов пер., 25-31, ч.с.	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
227	Профсоюзов пер., 26-32, ч.с	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
228	Профсоюзов ул., сельпо	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
229	Радищева ул., 1а, 24а, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
230	Радищева ул., 2а-8, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
231	Разина пер., 1-17, 2-18, ч.сек	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
232	Разина пер., 1-17, ч.с.	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
233	Разина пер., 2-18, ч.с.	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
234	Разина ул., 1-19, ч.с.	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
235	Разина ул., 2-26а, ч.с.	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
236	Родниковая ул., 1, частный сектор	ППР	04.08.2016 с 09-00 до 17-00
237	Родниковый проезд, 8-16, частный сектор	ППР	04.08.2016 с 09-00 до 17-00
238	Родниковый проезд, 9-15а, частный сектор	ППР	04.08.2016 с 09-00 до 17-00

239	Рождественская ул., 1а-35, 2а-46	обрезка деревьев	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
240	Розовая ул., 2-22, частный сектор	Перетяжка провода	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
241	Ромашина ул., 34, 34/1, ж/дом	текущий ремонт ВЛ	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
242	Ромашина ул., 34, суд.мед.экспертиза	текущий ремонт ВЛ	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
243	Ромашина ул., 34А, суд. лаборатория	ППР ТП	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
244	Ромашина ул., 36, д/сад	текущий ремонт ВЛ	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
245	Ромашина ул., 38, 38/1, ж/дом	текущий ремонт ВЛ	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
246	Ромашина ул., киоски	текущий ремонт ВЛ	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
247	Ромашина ул., насосная	текущий ремонт ВЛ	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
248	Салтыкова-Щедрина ул., гаражное общество №7	установка опоры, установка ПКУ	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
249	Свободы ул., 17-41, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
250	Свободы ул., 18-36, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
251	Свободы ул., 27/2, частный дом	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
252	Свободы ул., 5, 5-ти этаж.жилой дом	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
253	Свободы ул., 5, жилой 5-ти этажный дом	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
254	Свободы ул., ул.освещение	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
255	Советская ул., 1А, ж/дом + магазины	ППР ТП	01.08-19.08.2016 с 10-00 до 16-00
256	Советская ул., ОАО «Брянскэнерго»	ППР ТП	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
257	Созидания ул., 17-43, 2-...	обрезка деревьев	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
258	Сосновая ул., частный сектор	ППР	04.08.2016 с 09-00 до 16-00
259	Софьи Перовской пер., 83, Европейские окна	ППР ТП	01.08-26.08.2016 с 10-00 до 16-00
260	Спартакoвская ул., магазин	замена ВЛ на КЛ	01.08-26.08.2016 с 10-00 до 16-00
261	Спартакoвская ул., ч/сектор	замена ВЛ на КЛ	01.08-26.08.2016 с 10-00 до 16-00
262	Спортивный пер., 15-25, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
263	Спортивный пер., 6-18, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
264	Станке Димитрова пр-кт, 73, школа, котельная	ППР ТП	01.08-12.08.2016 с 10-00 до 16-00
265	Станке Димитрова пр-кт, 86, обл. больница	монтаж оборудования	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
266	Суворова въезд, 1-7, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00

267	Суворова въезд, 2-8, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
268	Суворова ул., 45-97, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
269	Суворова ул., 52-88, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
270	Суворова ул., 66-88, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
271	Суворова ул., уличное освещение	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
272	Телевизорная ул., ч/сектор	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
273	Тимоновская ул., ч/сектор	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
274	Угольная ул., 6, жилой дом	ППР	05.08.2016 с 09-00 до 16-00
275	Урицкого ул., ч/сектор	замена ВЛ на КЛ	01.08-26.08.2016 с 10-00 до 16-00
276	Ушакова пер., 1-15, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
277	Ушакова пер., 4-14, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
278	Фокина ул., 34, 65, ж/дома + магазины	ППР ТП	01.08-19.08.2016 с 10-00 до 16-00
279	Фокина ул., 36, 38, ж/дома + магазины	ППР ТП	01.08-19.08.2016 с 10-00 до 16-00
280	Фокина ул., 40, 4-я поликлиника	ППР ТП	01.08-19.08.2016 с 10-00 до 16-00
281	Фокина ул., 84	ППР ТП	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
282	Фокина ул., 84, котельная № 38	ППР ТП	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
283	Фокина ул., 86	ППР ТП	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
284	Фокина ул., Роддом	ППР ТП	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
285	Фокина ул., ч/сектор	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
286	Формовочный пер., 2-6, частный сектор	ППР	04.08.2016 с 09-00 до 17-00
287	Фосфоритная ул., 17а, котельная	ППР	21.07-03.08.2016 с 09-00 до 16-00
288	Черниговская ул., 1,2, частный сектор	ППР	05.08.2016 с 09-00 до 16-00
289	Чернышевского ул., 104-182, частный сектор	установка опоры. установка ПКУ	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
290	Чернышевского ул., 58а, котельная	ППР	22.07-04.08.2016 с 09-00 до 16-00
291	Чернышевского ул., 89-137, частный сектор	установка опоры. установка ПКУ	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
292	Чернышевского ул., АЗС	установка опоры, установка ПКУ	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00

293	Чернышевского ул., база строительной техники	установка опоры. установка ПКУ	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
294	Чернышевского ул., садоводческое об-во им. "Менделеева"	установка опоры. установка ПКУ	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
295	Чернышевского ул., торговый киоск на конечной остановке автобуса №2	установка опоры. установка ПКУ	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
296	Чернышевского ул., шиномонтаж	установка опоры. установка ПКУ	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
297	Чичерина ул., 23-33, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
298	Чичерина ул., 24-30, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
299	Чичерина ул., 32-42, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
300	Чичерина ул., 9-17а, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
301	Шевченко ул., 24-58, частный сектор (ч.с.)	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
302	Шевченко ул., 2-х этажный частный дом	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
303	Шевченко ул., 33-63, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
304	Шоссейная ул., 59, АТС	ППР	02.08.2016 с 09-00 до 17-00
305	Шоссейная ул., на ост. "Автозаводец" торговый павильон	ППР	02.08.2016 с 09-00 до 17-00
306	Энгельса ул., 17-19а, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
307	Энгельса ул., 24-26, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
308	Энгельса ул., 27-41, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
309	Энгельса ул., 32-52, частный сектор	установка опор	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
310	Большое Полпино рп., 1-й Орджоникидзе пер., весь, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
311	Большое Полпино рп., 2-й Орджоникидзе пер., весь, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
312	Большое Полпино рп., 2-й Пятилетки ул., вся, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
313	Большое Полпино рп., 3-й Орджоникидзе пер., весь, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
314	Большое Полпино рп., Горького ул., 17-51, частный сектор	Замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00

315	Большое Полпино рп., Горького ул., 36-76, частный сектор	Замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
316	Большое Полпино рп., Новая ул., 18-66, частный сектор	Замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
317	Большое Полпино рп., Новая ул., 5-7, частный сектор	Замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
318	Большое Полпино рп., Новая ул., 9-53, частный сектор	Замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
319	Большое Полпино рп., Новая ул., уличное освещение	Замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
320	Большое Полпино рп., Новый пер., 26г-40, частный сектор	Замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
321	Большое Полпино рп., Орджоникидзе ул., 52-74, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
322	Большое Полпино рп., Орджоникидзе ул., 53а-69, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
323	Большое Полпино рп., Орджоникидзе ул., уличное освещение	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
324	Большое Полпино рп., Полевой пер., весь, частный сектор	Замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
325	Большое Полпино рп., Чкалова ул., 42-70, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
326	Большое Полпино рп., Чкалова ул., 59-69, частный сектор	установка опор, монтаж СИП, замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
327	Большое Полпино рп., Чкалова ул., 9-53, 2-40, частный сектор	Замена вводов	01.08-31.08.2016 с 09-00 до 16-00
328	Бордовичи п., Островского ул., 2-34, 1-43	замена опор	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
329	Бордовичи п., Островского ул., 45, магазин	замена опор	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
330	Верный Путь п., ч/сектор	тех. присоединение	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
331	Кузьмино п., Депутатская ул., ч/сектор, ж/дома	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00

332	Кузьмино п., Депутатский 2-й пер., ч/сектор, ж/дома	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
333	Кузьмино п., Советская ул., ч/сектор, ж/дома	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
334	Кузьмино п., Солнечная ул., ч/с	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
335	Кузьмино п., Толстого ул., ч/сектор, ж/дома	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
336	Мичуринский п., Шоссейная ул., уч.83, частный сектор	Перетяжка провода	01.08-05.08.2016 с 09-00 до 16-00
337	Супонево с., 1-й Чувиной пер., частный сектор	ППР ТП	05.08-19.08.2016 с 10-00 до 16-00
338	Супонево с., 2-й Чувиной пер., частный сектор	ППР ТП	05.08-19.08.2016 с 10-00 до 16-00
339	Супонево с., Мелиоративная ул., ч/сектор	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
340	Супонево с., Молдавская ул., ч/сектор	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
341	Супонево с., Московская ул., 97 А, котельная	ППР ТП	05.08-19.08.2016 с 10-00 до 16-00
342	Супонево с., Московская ул., ч/сектор	ППР ТП	01.08-19.08.2016 с 10-00 до 16-00
343	Супонево с., Московская ул., частный сектор	ППР ТП	05.08-19.08.2016 с 10-00 до 16-00
344	Супонево с., Октябрьская ул., ч/сектор	ППР ТП	01.08-19.08.2016 с 10-00 до 16-00
345	Супонево с., Пересвета ул., ч/с	ППР ТП	01.08-19.08.2016 с 10-00 до 16-00
346	Супонево с., Полевая ул., 50, магазин	ППР ТП	05.08-19.08.2016 с 10-00 до 16-00
347	Супонево с., Полевая ул., частный сектор	ППР ТП	05.08-19.08.2016 с 10-00 до 16-00
348	Супонево с., Фокина ул., частный сектор	ППР ТП	05.08-19.08.2016 с 10-00 до 16-00
349	Супонево с., Фрунзе ул., ч/сектор	ППР ТП	01.08-19.08.2016 с 10-00 до 16-00
350	Супонево с., Чувиной ул., частный сектор	ППР ТП	05.08-19.08.2016 с 10-00 до 16-00
351	Толмачево с., Березовая ул., ж/дома	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
352	Толмачево с., д/сад	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
353	Толмачево с., котельная	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
354	Толмачево с., Крыловская ул., ч/с, ж/дома	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
355	Толмачево с., Партизанская ул., ч/с, ж/дома	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
356	Толмачево с., Ромашина ул., ч/с, ж/дома	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
357	Толмачево с., Слободская ул., ч/с, ж/дома	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
358	Толмачево с., Совхозная ул., БН-Моторс	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00

359	Толмачево с., Совхозная ул., частный сектор, ж/дома	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
360	Толмачево с., стройка	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
361	Толмачево с., Трудовая ул., ч/сектор, ж/дома	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
362	Толмачево с., ч/с, ж/дома	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
363	Толмачево с., школа	обрезка деревьев	01.08-31.08.2016 с 10-00 до 16-00
364	Чайковичи п., Вишневая ул., 2-26, 1-19	демонтаж, замена вводов	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
365	Чайковичи п., Квартальная ул., 2-8	демонтаж, замена вводов	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
366	Чайковичи п., Меловая ул., 18, 20	демонтаж, замена вводов	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
367	Чайковичи п., Надежды ул., 1-21, 8-16	демонтаж, замена вводов	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
368	Чайковичи п., Прохладная ул.,	демонтаж, замена вводов	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
369	Чайковичи п., Текстильщиков пер., 2, 4	демонтаж, замена вводов	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
370	Чайковичи п., Текстильщиков ул., 2-10, 1-7	демонтаж, замена вводов	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
371	Чайковичи п., Тенистая ул.,	демонтаж, замена вводов	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
372	Чайковичи п., Тихая ул., 1-13, 2-...	демонтаж, замена вводов	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
373	Чайковичи п., Турбинная ул., 7-13, 18-20	демонтаж, замена вводов	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00

График возможных ограничений подачи электроэнергии

по Брянской области с 01 по 07.08.2016г.

№	Адрес	Причина отключения	Планируемая дата и время
1	Алтухово п., В.Филоновой ул.	обрезка деревьев, перетяжка провода	04.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
2	Алтухово п., Заречная ул.	обрезка деревьев, перетяжка провода	01.08-02.08.2016г. с 09-00 до 17-00
3	Алтухово п., КТП-5	ППР ТП	03.08.2016г. с 09-00 до 17-00
4	Б.Берёзка п.г.т., Горького ул.	ППР	01.08.2016г. с 09-00 до 17-00
5	Б.Берёзка п.г.т., Комсомольская ул.	ППР	01.08.2016г. с 09-00 до 17-00
6	Б.Берёзка п.г.т., Лесная ул.	ППР	02.08.2016г. с 09-00 до 17-00
7	Б.Берёзка п.г.т., Московская ул.	ППР	01.08.2016г. с 09-00 до 17-00

8	Б.Берёзка п.г.т., Октябрьская ул.	ППР	02.08.2016г. с 09-00 до 17-00
9	Б.Берёзка п.г.т., Свердлова ул.	ППР	01.08.2016г. с 09-00 до 17-00
10	Б.Берёзка п.г.т., Советская ул.	ППР	02.08.2016г. с 09-00 до 17-00
11	База РЭС ул. Мира 34	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
12	Белые Берега рп., Белобережская ул., 34	ППР	04.08.2016г. с 08-30 до 16-30
13	Белые Берега рп., Коминтерна ул., 11а, 19, 24, 30, 36, 36А, 38	ППР	04.08.2016г. с 08-30 до 16-30
14	Бытошь п., Крупской ул.	Монтаж СИП, вводов	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
15	Выгоничи п., 60 лет Октября ул., 1-15, частный сектор	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
16	Выгоничи п., 9 мая ул., 1-3, частный сектор	Инвест. программа	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
17	Выгоничи п., Больничная ул., 1-14, частный сектор	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
18	Выгоничи п., Горького пер., 1-23, частный сектор	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
19	Выгоничи п., Калинина ул., 18-73, частный сектор	Инвест. программа	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
20	Выгоничи п., Ленина ул., 60-86, частный сектор	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
21	Выгоничи п., Ленина ул., 62, Пожарная часть	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
22	Выгоничи п., Ленина ул., 66А, Выгоничское Райпо столовая	эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
23	Выгоничи п., Ленина ул., 68, Выгоничский лесхоз	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
24	Выгоничи п., Ленина ул., 68А, Храм	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
25	Выгоничи п., Ленина ул., 76, маг-н ООО Березка "Перекресток"	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
26	Выгоничи п., Ленина ул., Водонапорная башня	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
27	Выгоничи п., Ленина ул., маг-н ИП -Барабанова И.Н.	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00

28	Выгоничи п., Ленина ул., маг-н Саюзпечать	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
29	Выгоничи п., Ленина ул., Светофор ФПУ Упрдор. Москва-Бобруйск	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
30	Выгоничи п., Ленина ул., 78Б, ИП Елисеев маг-н "Автозапчасти"	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
31	Выгоничи п., Луговая ул., 11-32, частный сектор	Инвест. программа	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
32	Выгоничи п., П.Зайцева ул., 3-25, частный сектор	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
33	Выгоничи п., Парковая ул., 1-4, частный сектор	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
34	Выгоничи п., Рыженькина ул., 1-42, частный сектор	Инвест. программа	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
35	Выгоничи п., Садовая ул., 1-18, частный сектор	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
36	Выгоничи п., Садовая ул., 8А, Выгоничский лесхоз гаражи	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
37	Выгоничи п., Сальникова пер., 1-13, частный сектор	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
38	Выгоничи п., Северная пер. 1, 1-9, частный сектор	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
39	Выгоничи п., Северная пер. 2, 1-10, частный сектор	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
40	Выгоничи п., Северная пер. 3, 1-12, частный сектор	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
41	Выгоничи п., Северная ул., 1-25, частный сектор	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
42	Выгоничи п., Тютчева ул., 16-18, 25-33 частный сектор	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
43	Гордеевка с., Гагарина ул.	ППР	01.08-02.08.2016г. с 08-30 до 16-30
44	Гордеевка с., Победы ул.	ППР	01.08-02.08.2016г. с 08-30 до 16-30

45	Дубровка п., 30 лет Победы ул.	техническое обслуживание	02.08.2016г. с 09-00 до 16-00
46	Дубровка п., Гаруськина ул.	техническое обслуживание	02.08.2016г. с 09-00 до 16-00
47	Дубровка п., Данченкова ул.	техническое обслуживание	02.08.2016г. с 09-00 до 16-00
48	Дубровка п., Интернационалистов ул.	техническое обслуживание	02.08.2016г. с 09-00 до 16-00
49	Дубровка п., Набережная ул.	монтаж опор, провода	02.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
50	Дубровка п., Поварова ул.	техническое обслуживание	02.08.2016г. с 09-00 до 16-00
51	Дятьково г., Горгаз (адм. здание), Скважина водоканала, ЖЭУ, РКЦ, Стomat. кабинет, ДИТ, Налоговая Инспекция, Торговый дом, киоск Золушка	Ревизия ТП-47	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
52	Дятьково г., К.Маркса ул., 1-25, 2-24, Ювелирная мастерская, магазин №-21	ТП-57 монтаж кабеля	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
53	Дятьково г., К.Маркса ул., 13, 15, 39-85, 48-80	ТП-57 монтаж кабеля	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
54	Дятьково г., Коммунистическая ул., 2б, киоск Союзпечать	ТП-48 монтаж муфт	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
55	Дятьково г., котельная ППСО, магазины Ювелирный, Каравай, Клаксон, светофоры	ТП-48 монтаж муфт	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
56	Дятьково г., Ленина ул., 119, 121, 125, 128	ТП-48 монтаж муфт	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
57	Дятьково г., Островского ул., 32-78, 31-83	ТП-48 монтаж муфт	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
58	Дятьково г., Советская ул., 36-84, 39-83	ТП-48 монтаж муфт	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
59	Дятьково г., Базарная ул., 1, 5, 5а, 5б, 7, 7а	Ревизия ТП-24	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
60	Дятьково г., К.Маркса ул., 8	Ревизия ТП-47	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
61	Дятьково г., котельная, Молодёжный клуб, ДСШ-№3, ГРП, гаражи Хояков, киоски	Ревизия ТП-28	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
62	Дятьково г., Красина пер., 3, 6-12	Ревизия ТП-28	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
63	Дятьково г., Красина ул., 8, 10	Ревизия ТП-28	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
64	Дятьково г., Ленина ул., 131-133	Ревизия ТП-47	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
65	Дятьково г., Мира ул., 2, 4, 10	Ревизия ТП-28	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
66	Дятьково г., ООО Мебель, ГРП, д/сад Солнышко, Госбанк	Ревизия ТП-26	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00

67	Дятьково г., Островского ул., 3-29, 4-30	Ревизия ТП-47	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
68	Дятьково г., Рынок, Паспортный стол, Коммунальное хозяйство, Полиция	Ревизия ТП-24	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
69	Дятьково г., Садовая ул., 6-10, 20, 22, 27	Ревизия ТП-24	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
70	Дятьково г., Советская ул., 1а, 3-35, 2-34	Ревизия ТП-47	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
71	Дятьково г., Циолковского ул., 1-3, 9, 11, 13, 2-34	Ревизия ТП-26	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
72	Дятьково г., Чапаева ул.,	Ревизия ТП-26	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
73	Жирятино с., Возликова ул., 1-33, частный сектор	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
74	Жирятино с., Возликова ул., водонапорная башня	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
75	Жирятино с., Возликовой пер., 1-8, частный сектор	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
76	Жирятино с., Комсомольская ул., 1-28, частный сектор	Текущий ремонт	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
77	Жирятино с., Ленина ул., 37, 45, частный сектор двух.этажные дома	эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
78	Жирятино с., Ленина ул., 38, котельная школьная	эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
79	Жирятино с., Ленина ул., 38, СОШ №1	эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
80	Жирятино с., Ленина ул., 47, магазин РАЙПО	эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
81	Жирятино с., Ленина ул., 8А, котельная	эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
82	Жирятино с., Майский пер., 1-10, частный сектор	Текущий ремонт	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
83	Жирятино с., Майский пер., 3, ветстанция	Текущий ремонт	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
84	Жирятино с., Майский пер., 7, УФК	Текущий ремонт	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
85	Жирятино с., Мира ул., 23-25, частный сектор	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00

86	Жирятино с., Набережный пер., 1-8, частный сектор	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
87	Жирятино с., Новая ул., 1-23, частный сектор	эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
88	Жирятино с., Октябрьский пер., 1-22, частный сектор	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
89	Жирятино с., Сосновая ул., 1-7, частный сектор	эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
90	Жирятино с., Строительная ул., 1-45, частный сектор	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
91	Жирятино с., Строительный пер., 1-18, частный сектор	Эксплуатация	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
92	Ивот п., ИП Гукалина, Цифровые системы	Ревизия ТП-6	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
93	Ивот п., ИП Макунин, Павильоны Берёзка, Ротарь	Демонтажные работы	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
94	Ивот п., Ленина ул., 17-125	Демонтажные работы	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
95	Ивот п., Лермонтова ул.	Ревизия ТП-6	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
96	Ивот п., Молодёжная ул.	Ревизия ТП-6	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
97	Ивот п., Первомайская ул.	Демонтажные работы	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
98	Ивот п., Победы ул.	Демонтажные работы	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
99	Ивот п., Пролетарская ул.	Демонтажные работы	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
100	Ивот п., Фокина ул., 38-56, 1-99	Ревизия ТП-6	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
101	Ивот п., Фрунзе ул.	Ревизия ТП-6	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
102	Карачев г., Советская ул.	ППР ТП 4530	01.08.2016г. с 09-30 до 16-00
103	Карачев г., Трудовая ул.	Обрезка деревьев ТП-4556	03.08.2016г. с 09-30 до 16-00
104	Карачев г., Тургенева ул.	ППР ТП 4531	02.08.2016г. с 09-30 до 16-00
105	Климово п.г.т., Афанасьева ул.	ППР	01.08.2016г. с 09-00 до 17-00
106	Климово п.г.т., Кравцова ул., 3-48	ППР	03.08.2016г. с 09-00 до 17-00
107	Климово п.г.т., Кубышева пер.	ППР	01.08.2016г. с 09-00 до 17-00
108	Климово п.г.т., Кубышева ул.	ППР	01.08.2016г. с 09-00 до 17-00
109	Климово п.г.т., Микрарайон №5 ул., 1, 2, 39А, 4А, 4, 5, 7, 35, ресторан, садик, 4А, 4, 5	ППР	05.08.2016г. с 09-00 до 17-00

110	Климово п.г.т., Отдел полиции	ППР	03.08.2016г. с 09-00 до 17-00
111	Климово п.г.т., Первомайская ул., 36-86, 53-101	ППР	03.08.2016г. с 09-00 до 17-00
112	Климово п.г.т., Пожарная часть	ППР	03.08.2016г. с 09-00 до 17-00
113	Климово п.г.т., Руцкого ул., 1-76	ППР	01.08.2016г. с 09-00 до 17-00
114	Климово п.г.т., Филонова ул.	ППР	01.08.2016г. с 09-00 до 17-00
115	Клинцы г., Александрова ул.	ППР	03.08-04.08.2016г. с 08-30 до 16-30
116	Клинцы г., Б.Полка ул.	ППР	03.08-04.08.2016г. с 08-30 до 16-30
117	Клинцы г., Калинина ул.	ППР	05.08.2016г. с 08-30 до 15-30
118	Клинцы г., Краснознаменная ул.	ППР	03.08-04.08.2016г. с 08-30 до 16-30
119	Клинцы г., Курортная ул.	ППР	01.08-02.08.2016г. с 08-30 до 16-30
120	Клинцы г., Леонтьева ул.	ППР	03.08-04.08.2016г. с 08-30 до 16-30
121	Клинцы г., Луговая ул.	ППР	01.08-02.08.2016г. с 08-30 до 16-30
122	Клинцы г., Мира ул.	ППР	05.08.2016г. с 08-30 до 15-30
123	Клинцы г., Октябрьская ул.	ППР	03.08-04.08.2016г. с 08-30 до 16-30
124	Клинцы г., Придорожная ул.	ППР	01.08-02.08.2016г. с 08-30 до 16-30
125	Клинцы г., Советская ул.	ППР	03.08-04.08.2016г. с 08-30 до 16-30
126	Клинцы г., Цветочная ул.	ППР	01.08-02.08.2016г. с 08-30 до 16-30
127	Комаричи п., Маяковского ул.	текущий ремонт	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
128	Комаричи п., Первомайский пер.	текущий ремонт	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
129	Красная Гора п.г.т., Криничный пер.	ППР	01.08-02.08.2016г. с 08-30 до 16-30
130	Красная Гора п.г.т., Центральная ул.	ППР	01.08-02.08.2016г. с 08-30 до 16-30
131	Локоть п., Конезаводская ул.	монтаж опор	01.08.2016г. с 09-00 до 17-00
132	Локоть п., Школьная ул.	монтаж опор	02.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
133	Любохн п., Щученка д., Брянская ул.	Правка опор	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
134	Любохна п., Артскважина	Правка опор	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
135	Любохна п., Куйбышева ул.	Правка опор	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
136	Любохна п., Орловская ул.	Правка опор	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
137	Любохна п., Урицкого ул.	Правка опор	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
138	Любохна п., Фокина ул.	Правка опор	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00

139	Мглин г., Буденного ул., 1-15, ИП Кривошеев, ИП Кондрат	Обрезка деревьев	03.08.2016г. с 09-00 до 15-30
140	Мглин г., Комсомольская ул., 1-136, ИП Загробная	Обрезка деревьев	03.08.2016г. с 09-00 до 15-30
141	Навля п., КТП-10	ППР ТП	04.08.2016г. с 09-00 до 17-00
142	Навля п., КТП-11	ППР ТП	05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
143	Навля п., КТП-7	ППР ТП	01.08.2016г. с 09-00 до 17-00
144	Навля п., КТП-8	ППР ТП	02.08.2016г. с 09-00 до 17-00
145	Навля п., КТП-9	ППР ТП	03.08.2016г. с 09-00 до 17-00
146	Нетьика п., ул. Ленина у.	ППР ТП	05.08.2016г. с 10-00 до 16-00
147	Нетьинка п., Вокзальная ул.	ППР ТП	05.08.2016г. с 10-00 до 16-00
148	Нетьинка п., Почтовая ул.	ППР ТП	05.08.2016г. с 10-00 до 16-00
149	Новозыбков г., Алексеева ул., 1-6	ППР	05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
150	Новозыбков г., Вокзальная ул., 11-31	текущий ремонт	04.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
151	Новозыбков г., Горького ул., 1-16	ППР	05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
152	Новозыбков г., Коммунистическая ул., 1-29	обрезка деревьев	06.08.2016г. с 09-00 до 17-00
153	Новозыбков г., Комсомольская ул., 1-14	текущий ремонт	04.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
154	Новозыбков г., Комсомольская ул., 1-14	текущий ремонт	01.08-07.08.2016г. с 09-00 до 17-00
155	Новозыбков г., Кубановская ул., 1, 2, 3, 10А	текущий ремонт	01.08-07.08.2016г. с 09-00 до 17-00
156	Новозыбков г., Кубановская ул., 1, 2, 3, 10А	текущий ремонт	04.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
157	Новозыбков г., Литейная ул., 1-31	обрезка деревьев	03.08.2016г. с 09-00 до 17-00
158	Новозыбков г., Маяковского пер., 1-12	ППР	05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
159	Новозыбков г., Новая ул., 2Б-28	обрезка деревьев	03.08.2016г. с 09-00 до 17-00
160	Новозыбков г., Островского ул., 3-15	ППР	05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
161	Новозыбков г., Первомайская ул., 19-47	текущий ремонт	01.08-07.08.2016г. с 09-00 до 17-00
162	Новозыбков г., Песчаная пл. ул., 15-57	ППР	03.08.2016г. с 09-00 до 17-00
163	Новозыбков г., Попудренко ул., 54-20	обрезка деревьев	03.08.2016г. с 09-00 до 17-00
164	Новозыбков г., Рабочий пер., 8-14	обрезка деревьев	03.08.2016г. с 09-00 до 17-00
165	Новозыбков г., Строителей пер., 1-21	ППР	03.08.2016г. с 09-00 до 17-00
166	Новозыбков г., Тургенева ул., 40-62	ППР	03.08.2016г. с 09-00 до 17-00
167	Новозыбков г., Фрунзе., 2-16	ППР	05.08.2016г. с 09-00 до 17-00

168	Новозыбков г., Щорса ул., 1-15	ППР	05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
169	Почеп г., 1-й Дачный пер., частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
170	Почеп г., 1-й Клубный пер., частный сектор	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
171	Почеп г., 1-й Мглинский пер., 1-39, 2-40, частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
172	Почеп г., 1-й Озерный пер., частный сектор	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
173	Почеп г., 1-й Суконо-Фабричный пер., частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
174	Почеп г., 1-й Чкалова пер., частный сектор	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
175	Почеп г., 2-й Дачный пер., частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
176	Почеп г., 2-й Клубный пер., частный сектор	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
177	Почеп г., 2-й Озерный пер., частный сектор	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
178	Почеп г., 2-й Суконо-Фабричный пер., частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
179	Почеп г., 2-й Чкалова пер., частный сектор	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
180	Почеп г., 3-й Дачный пер., частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
181	Почеп г., 3-й Колхозный пер., частный сектор	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
182	Почеп г., 3-й Мира пер., частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
183	Почеп г., 4-й Вокзальный пер., 1-40, частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
184	Почеп г., 5-й Стародубский пер., 15-20, частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
185	Почеп г., 5-й Стародубский пер., 7, мнг.кв.дом	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
186	Почеп г., 5-й Стародубский пер., частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
187	Почеп г., 60-лет Октября ул., 13-33, 12-32, частный сектор	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
188	Почеп г., 6-й Стародубский пер., частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00

189	Почеп г., Бориса Калькова ул., 5А-5Д, мнг.кв.дома	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
190	Почеп г., Весеняя ул., частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
191	Почеп г., Войсковая ул., частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
192	Почеп г., Гагарина ул., частный сектор	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
193	Почеп г., Дачная ул., частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
194	Почеп г., Затинская ул., частный сектор	модернизация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
195	Почеп г., Затинская ул., 1, м-н "Агдаш"	модернизация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
196	Почеп г., Затинская ул., 3, УПФ	модернизация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
197	Почеп г., Затинская ул., 4, ИП Шестаков	модернизация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
198	Почеп г., Затинская ул., 6, ИП Литовский	модернизация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
199	Почеп г., Затинский пер., 1-7, частный сектор	модернизация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
200	Почеп г., Калинина ул., 25-47, 26-46, частный сектор	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
201	Почеп г., Клубная ул., частный сектор	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
202	Почеп г., Луговая ул., частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
203	Почеп г., Мглинская ул., 33, котельная	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
204	Почеп г., Мира ул., 26, м-н "Витязь"	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
205	Почеп г., Мира ул., 26, м-н "Стройматериалы"	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
206	Почеп г., Мира ул., 43-51, 28-40, частный сектор	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
207	Почеп г., Мира ул., 51-73, 2-10, 44, 48, частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
208	Почеп г., Мира ул., 54, ИП Антонова	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
209	Почеп г., Мира ул., 54, стам.кабинет "Улыбка"	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
210	Почеп г., Мира ул., 54, ТД "Океан"	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
211	Почеп г., Мира ул., 58, ИП Зимонина	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
212	Почеп г., Мира ул., 77, мнг.кв.дом	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00

213	Почеп г., Мира ул., 77А, ИП Шкапцов	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
214	Почеп г., Мира ул., 77Б, ИП Шкапцов	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
215	Почеп г., Мира ул., 79, Аптека "Витаминка"	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
216	Почеп г., Озаренная ул., частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
217	Почеп г., Озерная ул., частный сектор	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
218	Почеп г., Полевая ул., ИП Куцев	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
219	Почеп г., Полевая ул., частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
220	Почеп г., Российская ул., частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
221	Почеп г., Садовая ул., частный сектор	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
222	Почеп г., Сиреневая ул., частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
223	Почеп г., Смоленская ул., 1, "Цифровой мир"	модернизация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
224	Почеп г., Смоленская ул., 2, м-н "Ярмарка"	модернизация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
225	Почеп г., Смоленская ул., 3, Рынок	модернизация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
226	Почеп г., Смоленская ул., 5, ИП Калинина	модернизация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
227	Почеп г., Смоленская ул., 1, "Евросеть"	модернизация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
228	Почеп г., Совхозная ул., частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
229	Почеп г., Средний пер., 1-40, частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
230	Почеп г., Средний пер., 1-9, частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
231	Почеп г., Средний пер., 22/1, ИП Кравченко	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
232	Почеп г., Средний пер., 22/2, ИП Захарченко	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
233	Почеп г., Средний пер., 22а, СТК	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
234	Почеп г., Средний пер., ИП Никитин	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
235	Почеп г., Стародубская ул., 139, м-н "У Мироныча"	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
236	Почеп г., Стародубская ул., 58, ИП Зимонина	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
237	Почеп г., Стародубская ул., 99Б, м-н №17	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
238	Почеп г., Стародубская ул., ИП Акуленко пилорама	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
239	Почеп г., Стародубская ул., Очистные сооружения	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
240	Почеп г., Стародубская ул., частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00

241	Почеп г., Стародубская ул.,82, Почепское СП Филиала ООО "БрянскЭлектро"	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
242	Почеп г., Строителей ул., 13, 17Б, мн.кв. дом	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
243	Почеп г., Строителей ул., ГРП	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
244	Почеп г., Суконо-Фабричная ул., частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
245	Почеп г., Толстого ул., 62-91, частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
246	Почеп г., Толстого ул., 65б, магазин	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
247	Почеп г., Толстого ул., 65в, магазин	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
248	Почеп г., Толстого ул., 68-94, частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
249	Почеп г., Толстого ул., 98-138, частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
250	Почеп г., Тютчева ул., частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
251	Почеп г., Чайковского ул., частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
252	Почеп г., Черномазова ул., частный сектор	ППР	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
253	Почеп г., Чкалова ул., 4, м-н ГОРПО	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
254	Почеп г., Чкалова ул., 4, Ретронслятор	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
255	Почеп г., Чкалова ул., частный сектор	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
256	Рамасуха п., 21-й км ул., частный сектор	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
257	Рамасуха п., Калинина ул., 8, школа	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
258	Рамасуха п., Калинина ул., частный сектор	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
259	Рамасуха п., Набережная ул., частный сектор	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
260	Рамасуха п., Новая ул., частный сектор	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
261	Рамасуха п., Почепская ул., 8, Клуб	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
262	Рамасуха п., Почепская ул., 9, сельская администрация	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
263	Рамасуха п., Почепская ул., ИП Азаренко ларек	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
264	Рамасуха п., Почепская ул., ИП Лошихин м-н "Липт"	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00
265	Рамасуха п., Почепская ул., частный сектор	Эксплуатация	01.08-08.08.2016г. с 09-00 до 17-00

266	Рогнедино п., Казейчева ул.	техническое обслуживание	05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
267	Рогнедино п., Ленина ул.	техническое обслуживание	03.08.2016г. с 09-00 до 16-00
268	Рогнедино п., Первомайская ул.	техническое обслуживание	03.08.2016г. с 09-00 до 16-00
269	Рогнедино п., Полевая ул.	техническое обслуживание	05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
270	Рогнедино п., Садовая ул.	техническое обслуживание	03.08.2016г. с 09-00 до 16-00
271	Севск г., 1-й, 2-й, 3-й Полевой пер.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
272	Севск г., больница	текущий ремонт	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
273	Севск г., Володарского ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
274	Севск г., Выпова ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
275	Севск г., Ленина ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
276	Севск г., Маяковского ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
277	Севск г., Набережная ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
278	Севск г., Пожаро-спасательный центр, ЗАО "Брянскнефтепродукт", межрайветстанция, УПФРФ, ООО "Возраждение", ЗАО "Умалат", ООО "Брянскавтосервис", Севский рынок, Севский дор., УГДН, МУЗ ЦРБ, нотариус, ООО "Жилкомхозсервис" ЖЭУ №4, ООО "Старый замок", ООО Нефтика ОЙЛ", ЗАО МТТС МУ №8, ООО "Брянский мясоперерабатывающий комбинат", ГК "Автодор", д/сад №1, д/сад №2	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
279	Севск г., Рабочая ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
280	Севск г., С. Щедрина ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
281	Севск г., Садовая ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
282	Севск г., Свердлова ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
283	Севск г., Советская ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
284	Севск г., Тургенева ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
285	Севск г., Урицкого ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
286	Севск г., Фокина ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
287	Сельцо г., 60 лет октября ул., 20а	ППР ТП	04.08.2016г. с 10-00 до 16-00

288	Сельцо г., Газовая служба	ППР ТП	04.08.2016г. с 10-00 до 16-00
289	Сельцо г., гор. Больница	ППР ТП	03.08.2016г. с 10-00 до 16-00
290	Сельцо г., ГОРОНО	ППР ТП	04.08.2016г. с 10-00 до 16-00
291	Сельцо г., Горького пр., 1	ППР ТП	02.08.2016г. с 10-00 до 16-00
292	Сельцо г., Горького пр., 8, 8а, 7, 6	ППР ТП	04.08.2016г. с 10-00 до 16-00
293	Сельцо г., Горького ул., 14	ППР ТП	03.08.2016г. с 10-00 до 16-00
294	Сельцо г., Горького ул., 17	ППР ТП	02.08.2016г. с 10-00 до 16-00
295	Сельцо г., Горького ул., 21	ППР ТП	03.08.2016г. с 10-00 до 16-00
296	Сельцо г., д.с. Гуси Лебеди	ППР ТП	04.08.2016г. с 10-00 до 16-00
297	Сельцо г., д.с. Ивушка	ППР ТП	04.08.2016г. с 10-00 до 16-00
298	Сельцо г., Дворец культуры	ППР ТП	02.08.2016г. с 10-00 до 16-00
299	Сельцо г., Дом быта	ППР ТП	02.08.2016г. с 10-00 до 16-00
300	Сельцо г., Зубарева ул.	монтаж СИП	01.08-12.08.2016г. с 09-00 до 16-30
301	Сельцо г., ИП Гуль	ППР ТП	04.08.2016г. с 10-00 до 16-00
302	Сельцо г., Киевская ул.	монтаж СИП	01.08-12.08.2016г. с 09-00 до 16-30
303	Сельцо г., Кирова ул., 30	ППР ТП	03.08.2016г. с 10-00 до 16-00
304	Сельцо г., Кирова ул., 40, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 32, 34, 36, 38	ППР ТП	02.08.2016г. с 10-00 до 16-00
305	Сельцо г., Колхозная ул.	монтаж учета	01.08-12.08.2016г. с 09-00 до 16-30
306	Сельцо г., Колхозные пер.	монтаж учета	01.08-12.08.2016г. с 09-00 до 16-30
307	Сельцо г., Куйбышева ул., 15а, 21, 24	ППР ТП	04.08.2016г. с 10-00 до 16-00
308	Сельцо г., Куйбышева ул., 22а, 17а, 22	ППР ТП	02.08.2016г. с 10-00 до 16-00
309	Сельцо г., магазин Корона	ППР ТП	04.08.2016г. с 10-00 до 16-00
310	Сельцо г., магазин ЦУМ	ППР ТП	02.08.2016г. с 10-00 до 16-00
311	Сельцо г., Мейпариани ул., 15а, 18, 20, 22, 24, 26, 28	ППР ТП	02.08.2016г. с 10-00 до 16-00
312	Сельцо г., Московская ул.	монтаж СИП	01.08-12.08.2016г. с 09-00 до 16-30
313	Сельцо г., Октябрьская ул.	монтаж СИП	01.08-12.08.2016г. с 09-00 до 16-30
314	Сельцо г., Орловская ул.	монтаж СИП	01.08-12.08.2016г. с 09-00 до 16-30
315	Сельцо г., Пролетарская ул.	монтаж СИП	01.08-12.08.2016г. с 09-00 до 16-30
316	Сельцо г., Свердлова ул., 3, 5, 7, 1	ППР ТП	03.08.2016г. с 10-00 до 16-00

317	Сельцо г., ул. Кирова "Сбер Банк"	ППР ТП	02.08.2016г. с 10-00 до 16-00
318	Сельцо г., Школа №1	ППР ТП	02.08.2016г. с 10-00 до 16-00
319	Сельцо г., Школа №2	ППР ТП	04.08.2016г. с 10-00 до 16-00
320	Стародуб г., Веревченко ул.	ППР ТП -2	01.08.2016г. с 13-00 до 17-00
321	Стародуб г., Веревченко ул.	ППР ТП -8	02.08.2016г. с 13-00 до 17-00
322	Стародуб г., Воровского ул.	ППР ТП -8	02.08.2016г. с 13-00 до 17-00
323	Стародуб г., Евсеевская ул., 10	ППР ТП -8	02.08.2016г. с 13-00 до 17-00
324	Стародуб г., Кабанова пер.	ППР ТП -2	01.08.2016г. с 13-00 до 17-00
325	Стародуб г., Калинина ул.	ППР ТП-28	04.08.2016г. с 13-00 до 17-00
326	Стародуб г., Комсомольская ул.	ППР ТП-14	03.08.2016г. с 09-00 до 12-00
327	Стародуб г., Красная пл.	ППР ТП -8	02.08.2016г. с 13-00 до 17-00
328	Стародуб г., Крестьянская ул.	ППР ТП-14	03.08.2016г. с 09-00 до 12-00
329	Стародуб г., Крестьянский пер.	ППР ТП-14	03.08.2016г. с 09-00 до 12-00
330	Стародуб г., Крупской ул.	ППР ТП -8	02.08.2016г. с 13-00 до 17-00
331	Стародуб г., Ленина ул.	ППР ТП -2	01.08.2016г. с 13-00 до 17-00
332	Стародуб г., Луговой пер.	ППР ТП -2	01.08.2016г. с 13-00 до 17-00
333	Стародуб г., Луночарского ул., 1, 1а	ППР ТП-28	04.08.2016г. с 13-00 до 17-00
334	Стародуб г., Малеча ул.	ППР ТП -8	02.08.2016г. с 13-00 до 17-00
335	Стародуб г., Московская ул.	ППР ТП-28	04.08.2016г. с 13-00 до 17-00
336	Стародуб г., Первомайская ул.	ППР ТП -8	02.08.2016г. с 13-00 до 17-00
337	Стародуб г., Пожарный пер.	ППР ТП-28	04.08.2016г. с 13-00 до 17-00
338	Стародуб г., Полевая ул.	Демонтажные работы.	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
339	Стародуб г., Пролетарская ул.	ППР ТП-28	04.08.2016г. с 13-00 до 17-00
340	Стародуб г., Садовая ул.	ППР ТП -2	01.08.2016г. с 13-00 до 17-00
341	Стародуб г., Советская пл., 2	ППР ТП-28	04.08.2016г. с 13-00 до 17-00
342	Стародуб г., Советская пл., 4	ППР ТП-28	04.08.2016г. с 13-00 до 17-00
343	Стародуб г., Трудовая ул.	Демонтажные работы.	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
344	Стародуб г., Трудовой пер.	Демонтажные работы.	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 17-00
345	Стародуб г., Урицкого ул.	ППР ТП-28	04.08.2016г. с 13-00 до 17-00
346	Стародуб г., Фрунзе пер.	ППР ТП -8	02.08.2016г. с 13-00 до 17-00
347	Старь п., Ленина ул.	Правка опор	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00

348	Старь п., Рябка ул.	Правка опор	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
349	Суземка п., 14 лет Октября ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
350	Суземка п., 50 лет Октября ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
351	Суземка п., Вокзальная ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
352	Суземка п., Горожанская ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
353	Суземка п., Демьяна бедного ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
354	Суземка п., Есенина ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
355	Суземка п., Жукова ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
356	Суземка п., Зерновская ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
357	Суземка п., Комарова ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
358	Суземка п., Комсомольская ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
359	Суземка п., Ленина ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
360	Суземка п., Некрасова ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30

361	Суземка п., ОАО "Вымпелком", ОАО "Мегафон", ОАО "МТС", ТМО Управление судебных приставов, ОАО Центр телеком, УФК, администрация суземского района, ГУ Редакция газеты "Рассвет", ООО "Суземское заготзерно", ООО "Строительный двор", ООО "Суземкакомсервис", СОШ №1, СОШ №2, ГКУ ОСЗН Суземского района, ФГУП Почта, ООО "Синтез-Т", ООО Дикси Юг, ООО "Фламинго", ИП Тегляй, МБОУ "Суземск. центр ПМСС", ООО "Валентина", ООО "Суземка Жилфонд", пограничное управление, ООО Сбербанк России, ФГБУ ФКП Росреестра, управление ЗАГС, РМБУК СМКДО, ГКУ Центр занятости населения, МУП "Суземский поселковый рынок", ГУ "Суземское районное управление сельского хозяйства", ООО "Гермес", УФМС России по Брянской обл., МБДОУ д/сад №2, МБДОУ д/сад №3, ООО "Люкс", ф-л ООО "Газпром трансгаз Москва", ООО "Брянсктеплоэнерго", ЗАО "Тандер", УФК	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
362	Суземка п., Октябрьская ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
363	Суземка п., Первомайская ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
364	Суземка п., Полтавская ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
365	Суземка п., Тургенева ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
366	Суземка п., Южная ул.	ППР	01.08-05.08.2016г. с 11-00 до 16-30
367	Сураж г., 1-ый микрорайон, 9, 10, 12, 13	ППР	05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
368	Сураж г., Ворошилова пер., 1-24	ППР	05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
369	Сураж г., Ворошилова ул., 16-37	ППР	05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
370	Сураж г., Красная ул., 27-30	ППР	05.08.2016г. с 09-00 до 16-00

371	Сураж г., Маяковского ул., 1-31	Монтаж провода	04.08.2016г. с 09-00 до 17-00
372	Сураж г., Садовая ул., 39-49	ППР	05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
373	Сураж г., Транспортная ул., 1-35	Монтаж провода	03.08.2016г. с 09-00 до 16-00
374	Сураж г., Хомякова ул., 1-12	Монтаж провода	03.08.2016г. с 09-00 до 16-00
375	Трубчевск., Дзержинского ул.	ППР	01.08.2016г. с 09-00 до 17-00
376	Трубчевск., Луначарского ул., 45-49, маг-н "Гастраном"	ППР	02.08.2016г. с 09-00 до 17-00
377	Трубчевск., Мостовая ул.	ППР	03.08.2016г. с 09-00 до 17-00
378	Трубчевск., Набережная ул.	ППР	03.08.2016г. с 09-00 до 17-00
379	Трубчевск., Октябрьская ул.	ППР	01.08.2016г. с 09-00 до 17-00
380	Трубчевск., Севская ул.	ППР	01.08.2016г. с 09-00 до 17-00
381	Трубчевск., Советская ул.	ППР	03.08.2016г. с 09-00 до 17-00
382	Фокино г., К.Маркса ул., 14, 15, 30, 30а, 32, 36, 37, 37а	Ревизия ТП-24	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
383	Фокино г., Комсомольская ул.	Демонтажные работы	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00
384	Фокино г., Маяковского ул., 44	Правка опоры	01.08-05.08.2016г. с 09-00 до 16-00